

Vorlage Nr. 003/2015



LANDRATSAMT
WALDSHUT

12.01.2015

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6529 - Deckensanierung "Albtal" zwischen L 154 und Wilfingen
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	11.02.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6529 – Deckensanierung „Albtal“ zwischen L 154 und Wilfingen“ von der Firma Schleith GmbH am 14.10.2013 vorgelegte und durch das Ingenieurbüro Mayer geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt. auf:

K 6529:	81.032,13 €
Gemeinde Dachsberg Verwaltungsgebühr 5 %:	4.051,61 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>85.083,74 €</u>

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagsschreiben vom 23.05.2013 betrug:

K 6529:	80.733,80 €
Gemeinde Dachsberg Verwaltungsgebühr 5 %:	4.036,69 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>84.770,49 €</u>

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung einschließlich Verwaltungsgebühr und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 313,25 € (0,4 %) höher abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6529 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Firma Schleith GmbH einschl. Verwaltungsgebühr:	85.083,74 €
Kontrollprüfungen:	500,99 €
Markierung:	4.959,33 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl–Segeten:	1.317,50 €
Gesamtabrechnung:	<u>91.861,56 €</u>

Für die Maßnahme der K 6529 war 2013 ein **Haushaltsansatz von 80.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L 54200129 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Deckensanierung im Zuge der K 6529 beträgt 91.861,56 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 11.861,56 € (14,8 %) überschritten.

Dr. Martin Kistler
Landrat