

Vorlage Nr. 074/2017



LANDRATSAMT  
**WALDSHUT**

09.05.2017

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten  
Straßenbauamt**

**K 6511 – Felssicherungsarbeiten zwischen Grimmelshofen und Blumegg  
Anerkennung der Schlussrechnung**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	28.06.2017	öffentlich	Beschlussfassung

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

**Sachverhalt:**

Die für die Maßnahme K 6511 – Felssicherungsarbeiten zwischen Grimmelshofen und Blumegg von der Firma Sachtleben GmbH am 01.12.2016 vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – geprüften **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

Kosten K 6511 96.865,82 €

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 25.07.2016 betrug: 67.392,08 €

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6511 Felssicherung zwischen Grimmelshofen und Blumegg um 29.464,74 € höher abgerechnet wurde.

Die Kosten der Felssicherung wurden überschritten, da sich während der Ausführung zeigte, dass noch weitere Bereiche mit einem zugelassenen, tragfähigen Netz gesichert werden mussten. Diese Bereiche wurden im geologischen Gutachten, welches als Ausschreibungsgrundlage verwandt wurde, noch als unbedenklich eingeschätzt. Der für die fachliche Beurteilung der Maßnahme zuständige Geologe vom geotechnischen Institut aus Weil am Rhein hat den neuen Sachverhalt bestätigt und die zusätzliche Vernetzung empfohlen, weshalb diese umgesetzt werden musste.

Diese zusätzlichen Sicherungsflächen ergaben Mehrkosten in mehreren Positionen des Leistungsverzeichnisses

Des Weiteren wurde für die Verankerung des Netzes Ösenanker ausgeschrieben. Das verwendete Netzsystem der Fa. Geobrugg benötigt aber für eine systemkonforme Sicherung Seilanker statt der ausgeschrieben Ösenanker. Aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen wurden die Seilanker eingebaut. Die Fa. Sachtleben stellte einen Nachtrag über die Seilanker. Aus diesem Wechsel von Ösenanker auf Seilanker ergaben sich weitere Mehrkosten.

**Finanzierung:**

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6511 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Sachtleben GmbH:	96.865,82 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	4.907,70 €
	<u>101.773,52 €</u>

Für die Maßnahme K 6511 war 2016 ein Haushaltsansatz von **100.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L542001117/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Felssicherungsarbeiten im Zuge der K 6511 beträgt 101.773,52 €. Der Haushaltsansatz wurde aus den o.g. Gründen insgesamt um 1.773,52 € (1,8 %) überschritten.

Dr. Martin Kistler  
Landrat