

Vorlage Nr. 024/2010



LANDRATSAMT
WALDSHUT

14.01.2010

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6590 Deckenerneuerung OD Wittenschwand
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	10.02.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma Schleith GmbH am 07.10.2009 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6590 einschl. Kostenanteil Durchlass:	100.113,93 €
Kostenanteil Durchlass Gemeinde Dachsberg:	3.943,30 €
	<u>104.057,23 €</u>

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: **102.921,30 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6590 – Deckenerneuerung OD Wittenschwand um 1.135,93 € (1,1 %) teurer abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde nur geringfügig überschritten. Wegen der nicht vorhersehbaren Tiefenlage von vorh. Leitungen (Strom- und Telekomkabel) in der Straßenböschung musste tiefer ausgehoben werden.

Der Durchlass unterquert die Kreisstraße und den Gehweg der Gemeinde Dachsberg. Die Gemeinde hat sich deshalb an den Durchlasskosten zu beteiligen. Die Kosten des Durchlasses hat der jeweilige Baulastträger im Verhältnis von Fahrbahn- und Gehwegbreite zu tragen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Dachsberg einen Kostenanteil in Höhe von 3.943,30 € und für den Landkreis Waldshut einen Kostenanteil in Höhe von 18.402,09 €.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	100.113,93 €
Ausschreibung Staatsanzeiger:	285,67 €
Umleitungsschilder:	2.569,61 €
Kontrollprüfungen Untersuchungsbericht:	478,98 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl-Segeten:	2.000,25 €
	<u>105.448,44 €</u>

Für die Maßnahme K 6590 war 2009 ein Haushaltsansatz von 90.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 514 100 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6590 beträgt 105.448,44 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 15.448,44 € (17,2 %) überschritten. Die Mehrkosten werden mit Einsparungen bei den anderen Maßnahmen ausgeglichen (K 6539, Vorlage Nr. 025/2010).

Bollacher
Landrat