

## Ablaufplan zur Einführung der Biotonne im Landkreis Waldshut



| <b>Quartale:</b>           | <b>Maßnahmen:</b>                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I bis IV/2017</b>       | <b>Durchführung der Ausschreibungen zur Biotonne (vgl. separate Übersicht)</b>                                                                    |
| <b>I bis II/2017</b>       | <b>Vorarbeiten (Öffentlichkeitsarbeit; Technik, Umgestaltung der Umladestationen, Personalbeschaffung etc.)</b>                                   |
| <b>III/2017 bis I/2018</b> | <b>Ausschreibung der Neubeschaffung und Einführung eines neuen Behälterverwaltungsprogrammes</b>                                                  |
| <b>I bis IV/2018</b>       | <b>Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, PM, Infostände etc.); Versand ab Januar/Februar bis Mai 2018 von 3 Infoflyern zur Biotonne an alle Haushalte</b> |
| <b>Anfang Juni 2018</b>    | <b>Versand Info-Flyer zur Bestellung von Biotonnen an alle Haushalte</b>                                                                          |
| <b>II bis IV/2018</b>      | <b>Bestellabwicklung und Auslieferung der Biotonnen an die Haushalte</b>                                                                          |
| <b>01.01.2019</b>          | <b>Beginn des neuen Entsorgungsvertrages; Beginn der Biotonnenleerungen</b>                                                                       |
| <b>I/2019 bis ...</b>      | <b>Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit; Verbesserung und Sicherung der Erfassungsqualität der Bioabfälle</b>                                    |