

Übersicht Sanierungsmaßnahmen Kaufmännische Schule Waldshut

0943-2020-01 Sanierung SchülerInnen-WC-Anlagen Hauptgebäude KFM WT					
Gewerk	Kostenschätzung Duffner	Kostenschätzung Amt 13	Auftragssumme	Abrechnungssumme	Beauftragte Fachfirma
Fliesenarbeiten	92.160 €	40.000 €	37.790 €		Schneider, Rickenbach
Schreinerarbeiten	5.400 €	30.000 €	26.503 €		Ebi, Dachsberg
Putz- und Malerarbeiten	20.815 €	9.575 €	4.254 €		Heinrich Schmid, Laufenburg
Trockenbauarbeiten	23.870 €	35.820 €	26.492 €		Heinrich Schmid, Grenzach-W.
Heizung, Lüftung, Sanitär	193.762 €	171.030 €	169.889 €		Tröndle, Waldshut-Tiengen
Elektro	33.920 €	20.000 €	16.746 €		Auer, Waldshut-Tiengen
Abbrucharbeiten	20.820 €	10.000 €	8.716 €		Top-Ex, St. Blasien
Zuschlag Unvorhergesehenes	- €	35.000 €	- €		

Bauwerk netto		390.747 €	351.425 €	290.389 €	- €
Baunebenkosten	24%	93.779 €	21.000 €	20.328 €	- €
Gesamtbaukosten netto		484.526 €	372.425 €	310.717 €	- €
MwSt	19%	92.060 €	70.761 €	59.036 €	- €
Gesamtbaukosten brutto		576.586 €	443.186 €	369.753 €	- €

0943-2020-02 Sanierung Umkleiden und Duschbereiche KFM WT					
Gewerk	Kostenschätzung Duffner	Kostenschätzung Amt 13	Auftragssumme	Abrechnungssumme	Beauftragte Fachfirma
Rohbau	- €	20.000 €	12.210 €		Eckert, Görwihl
Estricharbeiten	- €	8.000 €	4.383 €		Oeschger, Laufenburg
Fliesenarbeiten	103.050 €	51.566 €	37.315 €		Schneider, Rickenbach
Schreinerarbeiten	34.400 €	5.000 €	2.918 €		Ebi, Dachsberg
Putz- und Malerarbeiten	20.535 €	13.645 €	6.130 €		Rimmele, Waldshut-Tiengen
Trockenbauarbeiten	22.680 €	26.165 €	23.295 €		Heinrich Schmid, Grenzach-W.
Heizung, Sanitär	159.817 €	71.220 €	76.101 €		Tröndle, Waldshut-Tiengen
Lüftung	83.500 €	44.010 €	54.743 €		Tröndle, Waldshut-Tiengen
Elektro	33.459 €	25.000 €	19.607 €		Auer, Waldshut-Tiengen
Abbrucharbeiten	24.480 €	20.000 €	6.212 €		Top-Ex, St. Blasien
Zuschlag Unvorhergesehenes	- €	30.000 €	- €		

Bauwerk netto		481.921 €	314.606 €	242.913 €	- €
Baunebenkosten	24%	115.661 €	12.000 €	11.616 €	- €
Gesamtbaukosten netto		597.582 €	326.606 €	254.528 €	- €
MwSt	19%	113.541 €	62.055 €	48.360 €	- €
Gesamtbaukosten brutto		711.123 €	388.661 €	302.889 €	- €

0943-2020-05 Sanierung SchülerInnen-WC-Anlagen Zwischentrakt KFM WT					
Gewerk	Kostenschätzung Duffner	Kostenschätzung Amt 13	Auftragssumme	Abrechnungssumme	Beauftragte Fachfirma
Fliesenarbeiten	37.800 €	19.100 €	14.031 €		Schneider, Rickenbach
Schreinerarbeiten	7.800 €	12.000 €	16.520 €		Ebi, Dachsberg
Putz- und Malerarbeiten	6.750 €	5.395 €	2.033 €		Rimmele, Waldshut-Tiengen
Trockenbauarbeiten	12.150 €	12.140 €	9.221 €		Heinrich Schmid, Grenzach-W.
Heizung, Lüftung, Sanitär	120.194 €	55.795 €	62.369 €		Tröndle, Waldshut-Tiengen
Elektro	13.024 €	10.000 €	7.204 €		Auer, Waldshut-Tiengen
Abbrucharbeiten	8.800 €	8.000 €	8.678 €		Top-Ex, St. Blasien
Zuschlag Unvorhergesehenes	- €	15.000 €	- €		

Bauwerk netto		206.518 €	137.430 €	120.056 €	- €
Baunebenkosten	24%	49.564 €	7.000 €	6.776 €	- €
Gesamtbaukosten netto		256.082 €	144.430 €	126.832 €	- €
MwSt	19%	48.656 €	27.442 €	24.098 €	- €
Gesamtbaukosten brutto		304.738 €	171.872 €	150.930 €	- €

Übersicht Sanierungsmaßnahmen Kaufmännische Schule Waldshut

0943-2020-03 Innensanierung Zwischentrakt Bauabschnitt 1 KFM WT					
Gewerk	Kostenschätzung Duffner	Kostenschätzung Amt 13	Auftragssumme	Abrechnungssumme	Beauftragte Fachfirma
Fliesenarbeiten	3.000 €	2.000 €	847 €	847 €	Schilling, Waldshut
Schreinerarbeiten	10.500 €	11.000 €	8.376 €	8.780 €	Ebi, Dachsberg
Putz- und Malerarbeiten	14.000 €	4.750 €	3.098 €	5.689 €	Rimmele, Waldshut-Tiengen
Bodenbelagsarbeiten	18.270 €	20.000 €	15.296 €	14.139 €	Fechtig, Ühlingen-Birkendorf
Trockenbauarbeiten	23.100 €	16.000 €	11.255 €	13.819 €	Heinrich Schmid, Grenzach-W.
Elektro	33.410 €	60.500 €	45.913 €	25.136 €	Auer, Waldshut-Tiengen
Abbrucharbeiten	9.600 €	11.000 €	10.722 €	6.250 €	Top-Ex, St. Blasien
Zuschlag Unvorhergesehenes	- €	15.000 €	- €		

Bauwerk netto		111.880 €	140.250 €	95.506 €	74.660 €
Baunebenkosten	24%	26.851 €	- €	- €	- €
Gesamtbaukosten netto		138.731 €	140.250 €	95.506 €	74.660 €
*MwSt	16%	22.197 €	22.440 €	15.281 €	11.946 €
Gesamtbaukosten brutto		160.928 €	162.690 €	110.787 €	86.606 €

0943-2021-01 Innensanierung Zwischentrakt Bauabschnitt 2 KFM WT					
Gewerk	Kostenschätzung Duffner	Kostenschätzung Amt 13	Auftragssumme	Abrechnungssumme	Beauftragte Fachfirma
Fliesenarbeiten	6.000 €	- €	- €		-
Schreinerarbeiten	27.000 €	20.000 €	15.000 €		Ebi, Dachsberg
Putz- und Malerarbeiten	27.785 €	9.255 €	7.920 €		Rimmele, Waldshut-Tiengen
Bodenbelagsarbeiten	38.193 €	15.820 €	15.890 €		Fleck, Waldshut
Trockenbauarbeiten	39.490 €	21.850 €	21.916 €		Heinrich Schmid, Grenzach-W.
Elektro	48.343 €	50.000 €	50.000 €		Auer, Waldshut-Tiengen
Abbrucharbeiten	27.560 €	18.000 €	15.500 €		Top-Ex, St. Blasien
Zuschlag Unvorhergesehenes	- €	15.000 €	- €		

Bauwerk netto		214.371 €	149.925 €	126.226 €	- €
Baunebenkosten	24%	51.449 €	- €	- €	- €
Gesamtbaukosten netto		265.820 €	149.925 €	126.226 €	- €
MwSt	19%	50.506 €	28.486 €	23.983 €	- €
Gesamtbaukosten brutto		316.326 €	178.411 €	150.209 €	- €

Gesamtübersicht alle Maßnahmen (Stand: April 2021)					
Bauwerk netto		1.405.437 €	1.093.636 €	875.090 €	- €
Baunebenkosten		337.305 €	40.000 €	38.720 €	- €
Gesamtbaukosten netto		1.742.742 €	1.133.636 €	913.809 €	- €
MwSt		326.959 €	211.183 €	170.759 €	- €
Gesamtbaukosten brutto		2.069.701 €	1.344.819 €	1.084.568 €	- €