

Vorlage Nr. 041/2012



LANDRATSAMT
WALDSHUT

10.02.2012

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6556 - Deckenerneuerung OD Weilheim
Anerkennung der Schlussrechnungen**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	07.03.2012	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnungen an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme K 6556 – Deckenerneuerung OD Weilheim von der Firma Schleith GmbH am 23.11.2011 vorgelegten und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüften **Schlussrechnungen** belaufen sich incl. 19% MwSt auf:

Kostenanteil K 6556:	99.472,71 €
Kostenanteil Gemeinde Weilheim (Kanal, Wasser):	18.295,27 €
Kostenanteil Gemeinde Weilheim (Gehweg):	841,78 €
Kostenanteil Badenova:	893,64 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>119.503,40 €</u>

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 09.06.2011 betrug:

Kostenanteil K 6556:	97.815,46 €
Kostenanteil Gemeinde Weilheim (Kanal, Wasser):	16.112,21 €
Kostenanteil Gemeinde Weilheim (Gehweg): war nicht geplant	0 €
Kostenanteil Badenova:	435,03 €
Gesamtbaumaßnahme	<u>114.362,70 €</u>

Der Vergleich zwischen den Schlussrechnungen und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 5.140,70 € (4,5 %) höher abgerechnet wurde. Der schlussgerechnete Kostenanteil des Landkreis Waldshut ist um 1.657,25 € (1,7 %) höher als die submittierte Summe. Die Kostenanteile für die Gemeinde Weilheim wurden um 3.024,84 € (18,8 %) und für die Badenova um 458,61 € (105,4 %) höher abgerechnet.

Begründungen:

K 6556:

Die Kosten für die Deckenerneuerung sind nur geringfügig überschritten worden. Profilausgleich musste im Bereich vom Bauende bis zum Abgang Indlekofen (Gemeindeverbindungsstraße) eingebaut werden.

Kostenanteil Gemeinde Weilheim:

Im Vorfeld hat die Gemeinde in einem Teilabschnitt die Wasserversorgung erneuert und ergänzt. Somit vergrößerte sich die Anzahl der Schieberkappen, die höhenmäßig angepasst werden mussten. Zwei Gehwegteilflächen wurden auf Wunsch der Gemeinde zusätzlich mitsaniert.

Kostenanteil Badenova:

Im Zuge der Wasserversorgungsarbeiten sind verschiedene Haushalte neu ans Gasnetz der Badenova angeschlossen worden. Hierdurch erhöhte sich die Anzahl der Gasschieberkappen, die höhenmäßig angepasst werden mussten.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6556 gliedert sich wie folgt:

An der Deckenerneuerung hat sich die Gemeinde Weilheim im Rahmen der Erneuerung der Wasserversorgung in Höhe von 3.490,00 € beteiligt. Die Einnahmen wurden bei der Haushaltsstelle L 54200156/34820000 verbucht.

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	99.472,71 €
Staatsanzeiger:	547,40 €
Markierung:	900,21 €
Kontrollprüfungen:	1.055,53 €
Schutzplanken:	5.143,01 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Lauchringen:	532,40 €
Kostenbeteiligung Wasserversorgung Gemeinde Weilheim:	-3.490,00 €
	<u>104.161,26 €</u>

Für die Maßnahme K 6551 war 2011 ein Haushaltsansatz von **120.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L54200156/42120000 bzw. (HHSTalt) 1.6500. 515 100 vorgesehen. Die Gesamt-
abrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6556 beträgt 104.161,26 €. Der Haus-
haltsansatz wurde insgesamt um 15.838,74 € (13,2 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat