

Vorlage Nr. 165/2012



LANDRATSAMT
WALDSHUT

05.09.2012

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6524 Fahrbahnsanierung zwischen K 6523 und Oberlehen
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	26.09.2012	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6524 – Fahrbahnsanierung zwischen K 6523 und Oberlehen“ von der Firma Riegger GmbH am 21.02.2012 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6551: **138.532,11 €**

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 09.06.2011 betrug: **168.804,59 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die „K 6524 – Fahrbahnsanierung zwischen K 6523 und Oberlehen“ um 30.272,48 € (17,93 %) niedriger abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Da die abgefräste Fahrbahn in einem besseren Zustand war als zuvor angenommen werden konnte, wurde der Ausbau des im Unterbau befindlichen teerhaltigen Materials nicht erforderlich.

Des Weiteren war vorgesehen, den vorhandenen Durchlass zu erneuern. Die nach der Aufgrabung vorgefundenen Schäden waren jedoch kleineren Ausmaßes, so dass diese mit geringem Aufwand beseitigt werden konnten.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6524 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Riegger GmbH:	138.532,11 €
Staatsanzeiger:	580,72 €
Markierung:	1.040,83 €
Kontrollprüfungen:	1.583,30 €
Schutzplanken:	3.727,08 €
Spülen der Schächte und Durchlässe:	833,00 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl-Segeten:	3.085,40 €
	149.382,44 €

Für die Maßnahme der K 6524 war 2011 ein Haushaltsansatz von 170.000,00 € bei der Haushaltsstelle L54200124 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6524 beträgt 149.382,44 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 20.617,56 € (12,13 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat