

<b>Machbarkeitsstudie Kosenstrasse (Erstellung und Optimierung)</b>			
<b>Beteiligungsprozess/ Gesprächstermine</b>			
<b>Abstimmung mit den Auftraggebern</b>			
	<b>1. Fachgespräch (Betandsaufnahme)</b>	<b>2. Fachgespräch (Zwischenbericht)</b>	<b>Ergebnispräsentation (intern)</b>
<b>Stadt Wehr</b>	28.07.2011 (+ BI "Pro Taltrasse")	04.10.2011	06.12.2011 + 17.1.2012
<b>Stadt Bad Säckingen</b>	02.09.2011 (+ Tröndle, Kaskel, Metzger,...)	29.11.2011	06.12.2011 + 17.1.2012
<b>Schluchseewerk AG</b>	29.07.2011	24.10.2011	06.12.2011
<b>Abstimmung mit weiteren Betroffenen</b>			
<b>Schwörstadt</b>	08.09.2011	-	06.12.2011
	6.8.12 Gespräch mit BM Bugger		
<b>LRA Lörrach</b>	08.09.2011	-	06.12.2011
<b>Abstimmung mit dem Vorhabensträger ( RP )</b>			
19.01.2011	Gespräch bei Abt. IV des RP, Thema der erforderlichen Abstimmung der beiden Großprojekte wird von Region angesprochen		
10.05.2011	Gespräch mit Herr Bumann, Hr. Andlauer b. LRA Waldshut		
01.06.2011	Schreiben an RP Abteilung IV mit Vorhabenbeschreibung und Pflichtenheft, Bitte um Kooperationsbereitschaft		
08.09.2011	Fachgespräch beim RVHB mit Hr. Bumann, Hr. Andlauer, Vereinbarung bezügl. weiteres zeitnahes Gespräch auf Fachebene		
30.09.2011	Telefonat LR Bollach - RP-Vizepräsident Ficht: Weitere zeitnahe Kooperation wird nochmals bekräftigt		
21.10.2011	Vereinbartes Gespräch am 26.10.11 wird von Abt. IV abgesagt ("Fehlende Stempel")		
25.10.2011	Schreiben an RP-Vizepräsident Ficht mit Bitte um neuen Termin		
28.11.2011	Gespräch bei RP-Vizepräsident Ficht (Präsentation der Ergebnisse/ Vereinbarung weiterer Termine)		
12.12.2011	Fachgespräch (techn. Fragestellungen) bei RPFR Abteilung IV mit Rapp Regioplan & RVHB + LRA		
11.01.2012	Fachgespräch (Vorbereitung Termin 18.1.12) bei RPFR Abteilung IV mit Rapp Regioplan & RVHB + LRA		
18.01.2012	Gespräch mit RP-Vizepräsident Ficht zu den Ergebnissen der Machbarkeitsuntersuchung u. weiteres Vorgehen		
26.01.2012	Informationsgespräch für Auftraggeber und Schwörstadt bei RP-Vizepräsident Ficht (Erörterung v. Einzeheiten/Vorgehensweise)		
16.04.2010	Gesprächstermin auf Arbeitsebene mit RP Schäfer		
24.04.2012	Vorabtermin beim RP Freiburg zur Vorstellung der Variantenuntersuchung 2012 durch RP Schäfer		
27.04.2012	Öffentliche Vorstellung der Variantenuntersuchung 2012 durch RP, MVI in Bad Säckingen (RP Schäfer, Staatssekr. Splett)		
01.06.2012	Gespräch LR/VV Bollacher mir RP Schäfer		
14.06.2012	1. Werkstatttermin beim RP		
24.07.2012	Information des RP in Rheinfeldern zur neuen Abschnittsbildung		
27.07.2012	2. Werkstatttermin beim RP		
<b>Gemeinsame Auftraggeber- und Pressekonferenz am 20.1.2012</b>			
20.01.2012	LRA Waldhut		
<b>Politische Gremien</b>			
07.02.2012	Stadt Wehr		
15.02.2012	Landkreistag		
23.02.2012	Rheinfeldern		
28.02.2012	Bad Säckingen		
13.03.2012	Planungsausschuss RVHB		
18.04.2012	Verkehrsausschuss der IHK		
10.05.2012	Schwörstadt		
11.06.2012	Kommunalpolitisches Gespräch mit Bürgermeistern, Fraktionsvorsitzenden und Vertretern der Schluchseewerk AG		
<b>Zusätzliches Gespräch mit der AG Tröndle, Kaskel, Metzger, Schmidt-Ott</b>			
28.03.2012	Austausch zur Kosenstrasse im LRA (TN: AG, LR, VD, Dez. II)		