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Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.



Sachverhalt:

Die fur die MaRnahme ,K 6556 — Deckenerneuerung zwischen Abgang K 6560 und Weilheim*“
von der Firma Schleith GmbH am 12.08.2014 vorgelegte und durch das Amt 24 — Stral3enbau-
amt — geprifte Schlussrechnung belauft sich incl. 19% MwsSt. auf:

K 6556: 255.519,61 €
Gesamtbaumal3inahme: 255.519,61 €
Die Auftragserteilung It. Zuschlagsschreiben vom 30.05.2014 betrug:

K 6556: 272.995,79 €
Gesamtbaumal3inahme: 272.995,79 €

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die ,K 6556 —
Deckenerneuerung zwischen Abgang K 6560 und Weilheim* um 17.476,18 € (6,4 %) niedriger
als die submittierte Summe abgerechnet wurde.

Die Lange der zu sanierenden Rinnenplatten hat sich reduziert, da die Rinnenplatten sowie das
Betonfundament in einem besseren Zustand waren, als in der Ausschreibung angenommen.
AulRerdem wurde bei den Bauarbeiten kein teerhaltiges Material angetroffen, das entsorgt wer-
den musste und der Umfang der zu sanierenden Schadstellen war geringer als vermutet.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der BaumaRRnahme K 6556 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumalinahme Firma Schleith GmbH: 255.519,61 €
Staatsanzeiger: 645,77 €
SiGeKo: 465,29 €
Kontrollprifungen: 2.111,06 €
Markierung: 15.738,52 €
Schutzplanken: 62.398,57 €
Regiearbeiten Strallenmeisterei Lauchringen: 3.930,24 €

340.809,06 €

Fur die Malinahme der K 6556 war 2014 ein Haushaltsansatz von 390.000,00 € bei der Haus-
haltsstelle (HHST) L 54200156 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung fur die Fahr-
bahnsanierung im Zuge der K 6556 betragt 340.809,06 €. Der Haushaltsansatz wurde insge-
samt um 49.190,94 € (12,6 %) unterschritten.

Dr. Martin Kistler
Landrat



