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1 177at 18.03.2019 29.11.2019Projekt

1.1 89at 18.03.2019 26.07.2019Rohbauarbeiten 89at

1.1.1 15at 18.03.2019 05.04.2019G01: Abbrucharbeiten 15at

1.1.2 77at 03.04.2019 26.07.2019G02: Erd-, Stahlbeton u. Maurerarb. 77at

1.1.2.1 20at 03.04.2019 03.05.2019Aushub, Fundamente, Rohre 20at

1.1.2.2 28at 29.04.2019 07.06.2019Bodenplatte 28at

1.1.2.3 13at 11.06.2019 28.06.2019EG Sozialgeb. 13at

1.1.2.4 10at 01.07.2019 12.07.2019OG Sozialgeb. 10at

1.1.2.5 19at 17.06.2019 12.07.2019Wände Waschhalle / Fahrzeughalle 19at

1.1.2.6 15at 08.07.2019 26.07.2019Decke Waschhalle 15at

1.1.2.7 23at 11.06.2019 12.07.2019Regenspeicher, Ölabscheider 23at

1.2 60tt 08.07.2019 27.09.2019G03: Gerüstarbeiten 5at 5at

1.3 25at 15.07.2019 16.08.2019G04: Zimmer- und Holzbauarbeiten 25at

1.4 49at 17.06.2019 23.08.2019G05: Stahlbauarbeiten 49at

1.4.1 31at 17.06.2019 30.07.2019Stahlbauarbeiten, Planung u. Werkst. 31at

1.4.2 15at 05.08.2019 23.08.2019Stahlbauarbeiten, Montage 15at

1.5 20at 26.08.2019 20.09.2019G06:Metallbauarbeiten Halle 20at

1.5.1 15at 26.08.2019 13.09.2019Dachdeckungsarbeiten 15at

1.5.2 15at 02.09.2019 20.09.2019Fassade 15at

1.6 34tt 26.08.2019 11.10.2019G10: Putz- und Stuckarbeiten 10at 14at

1.7 5at 16.09.2019 20.09.2019G11: Estricharbeiten 5at

1.8 30tt 08.07.2019 16.08.2019G07:Fenster, Aussentüren 20at 5at

1.9 5at 12.08.2019 16.08.2019G08: Türelemente in Aluminium 5at

1.10 72tt 12.08.2019 21.11.2019G24: Elektrische Installationen 10at 15at 9at

1.11 72tt 12.08.2019 21.11.2019G21: Heizungsinstallation 10at 15at 9at

1.12 72tt 12.08.2019 21.11.2019G22: Sanitär I)nstallation 10at 15at 9at

1.13 10at 09.09.2019 20.09.2019G09: Industrietore 10at

1.14 19at 23.09.2019 18.10.2019G15: Ker.  Bodenbeläge, Rüttelboden 19at

1.15 24tt 14.10.2019 15.11.2019G14: Malerarbeiten 10at 10at

1.16 14at 28.10.2019 15.11.2019G12: Fliesenarbeiten 14at

1.17 73tt 19.08.2019 29.11.2019G16: Scheinerarbeiten 5at


