
Anlage 1: Kostenschätzungen DUFFNER ARCHITEKTEN BDA

Kaufmännische Schule Waldshut, Friedrichstr. 18

A) Umkleideräume mit Duschen und WC's der Sporthalle UG Hauptgebäude

KGR Bezeichnung

netto brutto

394 / 399 Abbruch- und Rohbauarbeiten 24.480,00 29.131,20

340 Trockenbauarbeiten 22.680,00 26.989,20

344 Schreinerarbeiten 34.400,00 40.936,00

345 Malerarbeiten 20.535,00 24.436,65

370 Fliesenarbeiten 103.050,00 122.629,50

300 gesamt 205.145,00 244.122,55

410 Sanitärarbeiten 83.817,00 99.742,23

420 Heizungsarbeiten 76.000,00 90.440,00

430 Lufttechnische Anlage 83.500,00 99.365,00

440 Elektroarbeiten 33.459,20 39.816,45

400 gesamt 276.776,20 329.363,68

ZwS 300 + 400 gesamt 481.921,20 573.486,23

700 gesamt Honorare (24%) 115.661,09 137.636,69

Baukosten gesamt 597.582,29 711.122,92

B) WC-Räume Hauptgebäude (UG, EG, 2./3. OG)

KGR Bezeichnung

netto brutto

394 / 399 Abbruch- und Rohbauarbeiten 20.820,00 24.775,80

340 Trockenbauarbeiten 23.870,00 28.405,30

344 Schreinerarbeiten 5.400,00 6.426,00

345 Malerarbeiten 20.815,00 24.769,85

370 Fliesenarbeiten 92.160,00 109.670,40

300 gesamt 163.065,00 194.047,35

410 Sanitärarbeiten 178.362,00 212.250,78

420 Heizungsarbeiten 15.400,00 18.326,00

440 Elektroarbeiten 33.920,00 40.364,80

400 gesamt 227.682,00 270.941,58

ZwS 300 + 400 gesamt 390.747,00 464.988,93

700 gesamt Honorare (24%) 93.779,28 111.597,34

Baukosten gesamt 484.526,28 576.586,27
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Anlage 1: Kostenschätzungen DUFFNER ARCHITEKTEN BDA

Kaufmännische Schule Waldshut, Friedrichstr. 18

C) Nebengebäude/Zwischentrakt

KGR Bezeichnung

netto brutto

394 / 399 Abbruch- und Rohbauarbeiten 45.960,00 54.692,40

340 Trockenbauarbeiten 74.740,00 88.940,60

344 Schreinerarbeiten 45.300,00 53.907,00

345 Malerarbeiten 48.535,00 57.756,65

370 Fliesenarbeiten 46.800,00 55.692,00

370 Bodenbelagsarbeiten 56.463,00 67.190,97

300 gesamt 317.798,00 378.179,62

410 Sanitärarbeiten 81.694,00 97.215,86

420 Heizungsarbeiten 38.500,00 45.815,00

440 Elektroarbeiten 94.777,15 112.784,81

400 gesamt 214.971,15 255.815,67

ZwS 300 + 400 gesamt 532.769,15 633.995,29

700 gesamt Honorare (24%) 127.864,60 152.158,87

Baukosten gesamt 660.633,75 786.154,16
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