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Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.



Sachverhalt:

Die fur die MaRhahme K 6551 — Fahrbahnsanierung zwischen Albtal (L 154) und K 6552 von
der Firma Schleith GmbH am 23.11.2010 vorgelegte und durch das Amt 24 - StralBenbauamt -
geprifte Schlussrechnung belauft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6551: 171.934,15 €
171.934,15 €
Die Auftragserteilung It. Zuschlagserteilung vom 10.03.2010 betrug: 166.644,41 €

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6551 — Fahrbahnsa-
nierung zwischen Albtal (L 154) und K 6552 um 5.289,74 € (3,2 %) hoher abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der BaumalRnahme wurde geringfligig Gberschritten. Unmittelbar vor Bau-
beginn ist bei Station ~1,000 eine Fahrbahnsetzung aufgetreten. Die Schadensursache war ein
defekter Durchlass. Bei der durchgefiihrten Voruntersuchung im Zuge der Bauvorbereitung war
die Leitung noch intakt. Die Kosten fir die Erneuerung des Durchlasses betrugen 4.697,26 €.

Die Gesamtfinanzierung der MaRhahme K 6551 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumalinahme Firma Schleith GmbH: 171.934,15 €
Staatsanzeiger: 267,29 €
Markierung: 1.700,97 €
Bohrkerne: 684,63 €
Kontrollprifungen: 957,95 €
Schutzplanken: 7.95791 €
Regiearbeiten Strallenmeisterei Bonndorf: 14.340,01 €

197.842,91 €

Fur die MalRnahme K 6551 war 2010 ein Haushaltsansatz von 250.000,00 € bei der Haushalts-
stelle (HHST) 1.6500. 513 800 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung fur die Fahrbahnsanierung
im Zuge der K 6551 betragt 197.842,91 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um
52.157,09 € (20,9 %) unterschritten.
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