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Beschlussvorlage 

 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 02.05.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt den Sachstand zustimmend zur Kenntnis und verfolgt das Ziel, den  
Vergabebeschluss in der Sitzung am 19. Juli 2023 herbeizuführen.  
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Sachverhalt: 

 
Beschlusslage und Aufträge an Beratungsunternehmen 

 
Die Kreistage der Landkreise Lörrach und Waldshut haben 2022 beschlossen, die interkommu-
nale Zusammenarbeit zur gemeinsamen Verwertung von Bioabfällen aus den Biotonnen fortzu-
führen und die Leistung entsprechend auszuschreiben. Die Ausschreibung und Vergabe der 
Leistung „Übernahme und Verwertung von Bioabfällen aus den Landkreisen Lörrach und 
Waldshut“ soll entsprechend der formulierten Rahmenbedingungen vorbereitet und den Gremi-
en zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Hauptangebot sollen der Bau und der Betrieb 
einer gemeinsamen Bioabfallvergärungsanlage auf dem Standort Lachengraben ausgeschrie-
ben werden. Dazu soll eine gemeinsame GmbH gegründet werden, die Auftraggeberin der Leis-
tung wird. Es wurde beschlossen, dass der Zuschlag auf dieses Hauptangebot nur bei Wirt-
schaftlichkeit erfolgen soll sowie die Standortlösung nur dann gewählt werden soll, wenn diese 
wirtschaftlich ist.  
Ist dies jedoch nicht der Fall, soll es auch möglich sein, die Bioabfälle wie bisher in Bestandsan-
lagen zu verbringen und dort zu verwerten. Diese Option soll deshalb im Rahmen derselben 
Ausschreibung als Alternativangebot ausgeschrieben werden. Auftraggeber werden die beiden 
Landkreise für ihre jeweiligen Bioabfallmengen.  
Es ist möglich, kumulativ oder alternativ Angebote auf das ausgeschriebene Haupt- und/oder 
Alternativangebot abzugeben. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, die für die Landkreise 
wirtschaftlichste Lösung für die Verbringung und Verwertung ihrer Bioabfälle zu erreichen.  
 
Auf Grundlage dieser Überlegungen erfolgte die Beauftragung des Ingenieurbüros Rytec aus 
Baden-Baden, das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung zu entwerfen und abzustimmen. 
Ein Vertreter der Forma Rytec wird bei der Sitzung anwesend sein, den aktuellen Bearbeitungs-
stand präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen. 
Parallel wurde die Anwaltskanzlei und Beratungsgesellschaft Gassner, Groth, Siederer und Kol-
legen aus Berlin (GGSC) mit der Prüfung der Vergabeunterlagen, der Begleitung des Vergabe-
verfahrens sowie dem Entwurf des Gesellschaftsvertrages und der Begleitung der GmbH-
Gründung beauftragt. 
 
Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr des Landkreises Waldshut wurde in der Sit-
zung am 22.03.2023 zum aktuellen Stand informiert. Die Vorlage enthielt die vorläufigen Ent-
würfe zu einem Teil der Ausschreibungsunterlagen sowie Erläuterungen zu den zu diesem 
Zeitpunkt noch offenen Fragen. 
 
Im Landkreis Lörrach erfolgte eine kurze Information zum Stand per Mailnachricht an den Kreis-
tag vom 27.03.2023. 
 
Die Mitte März noch offenen Fragen konnten inzwischen größtenteils geklärt werden. Die 
Vergabeunterlagen sind entsprechend angepasst. Auszüge aus den Vergabeunterlagen werden 
an die Mitglieder des Kreistags rechtzeitig vor der Sitzung noch als nicht-öffentliche Ergänzung 
zur Vorlage versandt. Denn eine Veröffentlichung der Leistungen oder der Vertragsbedingun-
gen vor der Bereitstellung der Vergabeunterlagen im Vergabeportal ist nicht zulässig. Eine in-
haltliche Bezugnahme auf konkrete Inhalte der Ausschreibung ist daher in der öffentlichen Sit-
zung rechtlich nicht möglich. Rückfragen können aber jederzeit an die Verwaltung gestellt wer-
den.   
 
Diese Vorlage zur gemeinsamen Sitzung der beiden Landkreise am 02.05.2023 besteht bezo-
gen auf die Ausschreibung aus folgenden Teilen: 
 

I. Verhandlungen mit den Eigentümern der Flächen  
II. Vergabeverfahren 
III. Leistungsverzeichnis  
IV. Preisblätter 
V. Vergabebedingungen 
VI. Weitere Vertragsbedingungen 
VII. Gesellschaftsvertrag GmbH 
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VIII. Weiteres Vorgehen 
 
Auf Basis der Abstimmung und der Diskussion in der gemeinsamen Sitzung der Kreistage sol-
len die Vergabeunterlagen fertiggestellt nach entsprechender Vorberatung in den Ausschüssen 
am 19. Juli den Kreistagen zum Beschluss übergeben werden. 
 
 

I. Fläche 
 
Die Fläche, auf der die Anlage entstehen soll, gehört zu rund 40 % dem Landkreis Waldshut. 
Der übrige Flächenanteil gehört privaten Eigentümern. Mit den beiden Eigentümern der für den 
Bau erforderlichen Teilflächen werden derzeit noch Verhandlungen geführt. Sie haben sich 
grundsätzlich zum Abschluss eines erbbaurechtlichen Vertrags mit wirtschaftlichen Pachtkondi-
tionen bereit erklärt. Alternativ ist ein Kaufangebot des Landkreises Waldshut an die Flächenei-
gentümer Gegenstand der derzeitigen Gespräche. 
 
Wird eine Einigung über die Bestellung eines Erbbaurechts erzielt, so soll zugunsten der Bio-
Reg GmbH, die im Falle des Zuschlags auf das Hauptangebot Auftraggeberin werden soll, ein 
Obererbbaurecht auf mindestens 55 Jahre bestellt werden. Die GmbH soll ein Kündigungsrecht 
erhalten. 
Zugunsten des Auftragnehmers, der den Zuschlag erhält, die Anlage baut und betreibt, soll ein 
Untererbbaurecht für die Dauer der Vertragslaufzeit (20 Jahre Betriebszeit der Anlage + vo-
raussichtlich 5 Jahre Bau- und Vorbereitungszeit) bestellt werden.  
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nicht die Grundstückseigentümer, sondern zunächst 
der Betreiber, nach Ende der Vertragslaufzeit aber die GmbH Eigentümer der Anlage werden. 
Der Erbbaurechtsvertrag soll nur wirksam werden, wenn der Zuschlag auf das Hauptangebot 
erteilt wird. Erfolgt hingegen ein Zuschlag auf das Alternativangebot, bedarf es keines Erbbau-
pachtvertrags und auch keiner gemeinsamen GmbH.   
Die Einzelheiten des erforderlichen notariell beglaubigten Erbbaupachtvertrages werden derzeit 
noch geprüft und erarbeitet. Hierzu wurde Kontakt mit dem in Waldshut ansässigen Notariat 
aufgenommen und es finden weitere Gespräche zwischen dem Notariat und der von den Land-
kreisen zur rechtlichen Begleitung beauftragten Kanzlei GGSC statt. Ein Vertreter der Kanzlei 
GGSC wird in der Sitzung anwesend sein und über den aktuellen Stand der rechtlichen Prüfung 
berichten. Der Zeitplan sieht vor, dass die rechtliche Bearbeitung der erforderlichen Vertrags-
verhältnisse sowie deren notarielle Beurkundung vor der Kreistagssitzung am 19. Juli 2023 er-
folgt, so dass zu diesem Zeitpunkt die Vergabeentscheidung sicher getroffen werden kann.   
 
 

II. Vergabeverfahren 
 

Die Vergabe soll im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erfolgen. Die Verfah-
rensschritte sind in Anlage 1 skizziert.   
 
Ein wesentliches Merkmal dieses Verfahrens besteht darin, dass über den gesamten Angebots-
inhalt verhandelt werden darf mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Verga-
beunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Damit erhält diese 
komplexe Leistungsabfrage eine zielführende Flexibilität und es wird die Möglichkeit geschaf-
fen, sinnvolle Ergänzungen seitens der Bieter in das Verfahren aufzunehmen und ggf. auch zu 
bewerten. 
 
Die Vergabebedingungen sind in der nachfolgenden Ziffer VI. erläutert. 
 
 

III. Leistungsverzeichnis 
 

Das Leistungsverzeichnis für die Leistungen im Haupt- und Alternativangebot wird den Mitglie-
dern des Kreistags rechtzeitig vor der Sitzung übermittelt.  
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In der Ausschreibung werden sowohl Angebote für ein Hauptangebot als auch ein alternatives 
Angebot abgefragt. 
 
Das Hauptangebot bezieht sich auf den Bau und Betrieb einer Bioabfall-Vergärungsanlage am 
Standort der Deponie Lachengraben. Das alternative Angebot bezieht sich auf die 
Behandlung der Bioabfälle in Vergärungsanlagen des Auftragnehmers. Sofern sich die Vergä-
rungsanlage(n) des Auftragnehmers außerhalb eines 30 km-Radius von den Bezugspunkten 
der Landkreise Lörrach bzw. Waldshut bzw. im Ausland befindet/ befinden, bedarf es hier zu-
sätzlich eines Transports der Bioabfälle, der Gestellung von Transportcontainern und der Errich-
tung und des Betriebes einer Umladestation (nur für den Landkreis Lörrach). 
 
Sichergestellt ist dabei, dass das Alternativangebot gleichwertig zum Hauptangebot bewertet 
wird. 
 
Das Leistungsverzeichnis soll in der nun vorliegenden Form weitestgehend beibehalten werden. 
Es kann ggf. um Punkte aus dem Verhandlungsverfahren angepasst werden unter Beibehal-
tung der von den Kreistagen beschlossenen Rahmenbedingungen vor allem im Hauptangebot.  
 
 

IV. Preisblätter 
 

Die Preisblätter für die Leistungen im Haupt- und Alternativangebot werden den Mitgliedern des 
Kreistags rechtzeitig vor der Sitzung übermittelt. 
 
Sie unterscheiden sich von der Entwurfsfassung vor allem darin, dass sie nur noch die Preisan-
gabe für das Haupt- bzw. Alternativangebot enthalten. Die ursprünglich in den Preisblättern 
enthaltene Bewertung des Preises und des Kriteriums „Regionalität“ sind jetzt in den Vergabe-
bedingungen enthalten. 
 
Außerdem wurde entsprechend der Empfehlung von GGSC im Alternativangebot darauf ver-
zichtet, Preisangaben für die mengenunabhängige Leistung und die mengenabhängige Leis-
tung zu verlangen. Dieses Vorgehen ist vor allem dann zu empfehlen, wenn ein abzuschreiben-
der Invest in den Preis einfließt und bei steigenden Mengen diese mengenunabhängigen Kos-
ten zu vermeidbaren Kostensteigerungen führen. Bei Bestandsanlagen entspricht der kalkulier-
te Preis stärker dem tatsächlichen Aufwand für die Behandlung der eingebrachten Mengen. 
Mengenunabhängige Preisanteile könnten außerdem die Motivation für den Betreiber verrin-
gern, über die Akquise zusätzlicher Mengen eine maximale Auslastung zu erreichen. Im Ext-
remfall würde ein mengenunabhängiger Preisanteil einer „bring or pay“ Klausel entsprechen, da 
unabhängig von den Mengen die Kosten entstehen.  
 
 

V. Vergabebedingungen 
 
Rechtzeitig vor der Sitzung wird den Mitgliedern des Kreistags der Entwurf eines Vergabekon-
zeptes übermittelt, in dem die Vergabebedingungen und die Besonderen Vertragsbedingungen 
(Haupt- und Alternativangebot) zusammengefasst dargestellt werden.   
 
Die Zuschlagskriterien sind so gestaltet, dass die alternativen Angebote bei höherer Wirtschaft-
lichkeit eine Chance haben.  
 
Ursprünglich sollte nach den Kriterien  
 

80 % Preis 
20 % Regionalität  
 

bewertet werden. Wie bereits erläutert, eröffnet das Verhandlungsverfahren die Möglichkeit, 
bestimmte Kriterien erst nach der Verhandlung zu bewerten und damit auch im Hinblick auf die 
Wirtschaftlichkeit Verbesserungen zu erwirken. So können etwa Zahlungsbedingungen und 
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Vertragsstrafen ebenso verhandelt werden wie Vertragstermine und die Folgen der Überschrei-
tung (etwa: Schadensersatz wegen alternativer Entsorgung).  
Daher sollen die Zuschlagskriterien jetzt wie folgt festgelegt werden: 
 

70 % Preis 
20 % Regionalität 
10 % Vertrag, Bewertung des Kriteriums „Vertragsvollzug“ durch Expertengremium 

 
Ein Preisdeckel in der Ausschreibung ist nicht vorgesehen, da das Vorgehen den Wettbewerb 
herstellt und das Vergaberecht bei Unwirtschaftlichkeit der Angebote grundsätzlich Aufhe-
bungsmöglichkeiten enthält.  
 

 
VI. Besondere Vertragsbedingungen 

 
Eine Übersicht über die wesentlichen Besonderen Vertragsbedingungen (Haupt- und Alterna-
tivangebot) enthält der Entwurf des Vergabekonzeptes, das den Mitgliedern des Kreistages ge-
sondert übermittelt wird.  
 
Die vorläufigen besonderen Vertragsbedingungen sollen Raum für individuelle Lösungen bie-
ten, die in der Wertung ggf. honoriert werden können und sich im besten Fall auch auf die Wirt-
schaftlichkeit eines Angebots auswirken.  
 
Beispiel: Gefordert wird als Sicherheitsleistung eine Bankbürgschaft. Dies ist aber verhandelbar, 
wenn ein Bieter die Bankbürgschaft z.B. durch eine Konzernbürgschaft ersetzen möchte. In 
dem Fall würden die besonderen Vertragsbedingungen entsprechend angepasst, da diese Teile 
des Vertrages sind und solche Regelungen spezifisch festzuhalten wären. 
 
Es wurde im Vorfeld die Frage gestellt, ob die Laufzeiten des Hauptangebotes und der Alterna-
tivangebote gleich sein müssen. Die für das Hauptangebot angesetzten 20 Jahre ermöglichen 
die Abschreibung des Investes auf einen wirtschaftlich vernünftigen Zeitraum. Eine kürzere 
Laufzeit würde zu einem entsprechend höheren Preis führen. Bei unterschiedlichen Vertrags-
laufzeiten ist die Vergleichbarkeit der Angebote nicht mehr möglich. Außerdem würden unter-
schiedliche Laufzeiten einen wesentlichen Unterschied bei den Rahmenbedingungen und damit 
einen Ansatzpunkt für mögliche Einwände bedeuten. Daher empfiehlt GGSC eine einheitliche 
Vertragslaufzeit für die Angebote. 
 
 

VII. Gesellschaftsvertrag GmbH 
 
Nach der Überprüfung durch GGSC und vorläufiger Einschätzung des Notariates ist es möglich, 
die Ausschreibung durch die beiden Landkreise durchzuführen und die GmbH erst dann in das 
Handelsregister einzutragen, wenn das Hauptangebot beauftragt werden soll. Im Fall der Be-
auftragung eines Alternativangebots werden die vertraglichen Vereinbarungen jeweils zwischen 
dem Bieter und den einzelnen Landkreisen wirksam. Dieser Sachverhalt wird in der Beschrei-
bung des Vergabeverfahrens und den besonderen Vertragsbedingungen festgelegt.   
 
Der Gesellschaftervertrag wurde bislang noch nicht entworfen. Die Eckpunkte dieses Vertrags 
(Geschäftsführung/Stimmrechte/ Kostentragung/mögliche Verteilung von Stimmrech-
ten/Mengenbezug und Vertragsgestaltung usw.) werden den Mitgliedern des Kreistags aber 
rechtzeitig vor der Sitzung übermittelt.  
 
Hinweis: Der Heimfall der Anlage an die GmbH nach den ersten 20 Betriebsjahren, also der 
Übergang des Eigentums vom Anlagenbetreiber an die GmbH, wird damit verbunden sein, dem 
Auftragnehmer vertragsgemäß einen Restwert für die Anlage zu bezahlen (s. besondere Ver-
tragsbedingungen). Diese Zahlungsverpflichtung soll gewährleisten, dass die Anlage sorgfältig 
gewartet und instandgehalten wird und nach den 20 Betriebsjahren eine betriebsbereite Anlage 
übergeben wird. Die Übernahme der Anlage gegen Zahlung des Restwertes wäre für die GmbH 
mit einem entsprechenden Invest verbunden. Alternativ kann eine folgende Ausschreibung des 
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Betriebs die Übernahme der Anlage beinhalten, so dass der folgende Betreiber in den Invest 
gehen und diesen über den angebotenen Behandlungspreis abschreiben muss.  
 
 

VIII. Weiteres Vorgehen 
 

Der Terminplan musste aufgrund der sehr komplexen Zusammenhänge und gründlichen Bear-
beitung sämtlicher Fragen wiederholt angepasst werden. Die umfangreiche Prüfung der Verga-
beunterlagen sowie das Verhandlungsverfahren werden zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Anlage 2 enthält den derzeitigen Projektplan mit den Einzelschritten. 
 
Die laufenden Verträge zur Bioabfallverwertung enden für den 
  

 Landkreis Waldshut am 31.12.2026 mit einer einmaligen Verlängerungsoption um 2 Jah-
re bis zum 31.12.2028 

 Landkreis Lörrach am 31.12.2026 mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils 1 Jahr bis 
max. 31.12.2028 

 
Der frühestmögliche Vertragsbeginn wäre damit der 01.01.2027, wobei ca. ein halbes Jahr für 
die Inbetriebnahme bis zum Volllastbetrieb eingeplant werden muss. 
 
Sollte sich der Start des Vergabeverfahrens verzögern oder die Verhandlungen im Vergabever-
fahren einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, könnte sich die Beauftragung nochmals 
verzögern. Dann bestünde die Gefahr, dass der für den Bau der Anlage vorgesehene Zeitraum 
keinen Puffer mehr für Unvorhergesehenes z.B. im Genehmigungsverfahren oder bei Lie-
ferengpässen enthält. Es muss vor der Veröffentlichung entschieden werden, ob die Zeitvorga-
be für die Inbetriebnahme zum 01.01.2027 noch realistisch ist oder die beiden laufenden Ver-
träge verlängert werden sollen. Dann würden die neuen Verträge im Hauptangebot oder in den 
Alternativangeboten erst zum 01.01.2029 gelten. Das weitere Vorgehen mit einer Bewertung 
der Ausgangslage und der Abwägung von Vor- und Nachteilen der beiden Zeitpläne wird Be-
standteil der Beschlussfassung im Juli sein. 
 
 

 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: keine Auswirkungen 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

Anlage 1: Verfahrensschritte im Verhandlungsverfahren gemäß VgV 
Anlage 2: Projektplan zum BioReg-Projekt 
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