

Vorlage Nr. 108/2016



LANDRATSAMT
WALDSHUT

06.06.2016

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6508 - Sanierung der DB Brücke bei Eberfingen (BW-Nr. 8216 501)
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	29.06.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6508 – Sanierung der DB Brücke bei Eberfingen“ von der Stumpp Bau GmbH & Co. KG vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich inkl. 19 % MwSt. auf:

K 6508	211.092,72 €
	<hr/> 211.092,72 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 26.03.2015 betrug: 233.391,20 €

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6508 – Sanierung der DB Brücke bei Eberfingen um 22.298,48 € (9,6 %) niedriger abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Es gab zahlreiche kleinflächige Schadstellen unter der Brücke (am Widerlager und an der Untersicht), die saniert werden mussten. Diese kleinen Flächen und ihre Tiefe können vor Beginn der Maßnahme nur geschätzt werden, so dass hier immer Mehr- oder Mindermengen möglich sind. In diesem Fall sind zwei Schadstellen aufgetreten, die erheblich tiefer und arbeitsintensiver waren, als vor der Ausschreibung erwartet wurde. Die kleinflächigen Schadstellen waren jedoch deutlich geringer als vor der Ausschreibung angenommen wurde, so dass die Arbeiten insgesamt deutlich günstiger abgerechnet werden konnten.

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

Firma	Rechnungssumme
Abrechnung der Baumaßnahme Fa Stumpp Bau GmbH & Co. KG:	211.092,72 €
Staatsanzeiger:	699,74 €
Markierung:	2.642,70 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	5.546,58 €
	<hr/> 219.981,74 €

Für die Maßnahme der K 6508 war im Jahr 2015 ein **Haushaltsansatz von 300.000,00 €** bei der Kostenstelle L 54200401/42120000 veranschlagt. Die Gesamtabrechnung für die Brückensanierung im Zuge der K 6508 beträgt 219.981,74 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 80.018,26 € (26,67 %) unterschritten.

Dr. Martin Kistler
Landrat