

LANDRATSAMT WALDSHUT

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

Sanierung und Umgestaltung Cafeteria Landratsamt Waldshut

Kostenverfolgung - Stand 25.09.2019

BKGr.	Bezeichnung	Kosten- berechnung	Auftragnehmer	beauftragt brutto	Saldo gegenüber Kobe	abgerechnet brutto	Bemerkungen
100	Grundstück	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200	Herrichten und erschliessen	1.190,00 €		0,00 €	-1.190,00 €	0,00 €	entfällt
300	Bauwerk, Baukonstruktion						
	Baustelleneinrichtung	2.380,00 €		0,00 €	-2.380,00 €	0,00 €	in den Einzelgewerken enthalten
	Abbrucharbeiten	19.061,42 €	Top-Ex, St. Blasien	13.970,00 €	-5.091,42 €		
	Gerüstbauarbeiten	1.190,00 €		0,00 €	-1.190,00 €		in den Gewerken enthalten
	Stahlbetonarbeiten	1.785,00 €		0,00 €	-1.785,00 €		entfällt
	Zimmerarbeiten	4.969,44 €	Müller, WT-Gurtweil		Einsparung erwartet		
	Gipserarbeiten innen	2.975,00 €					
	Fliesenarbeiten	31.314,61 €	Schlachter, Albbruck	27.014,43 €	-4.300,18 €		Nachtrag steht noch aus
	Estricharbeiten	4.638,62 €	Kammerer, Murg	7.406,20 €	2.767,58 €		
	Fensterbauarbeiten	4.165,00 €	Gässler, Albbruck				
	Innentüren	9.317,70 €		0,00 €	-9.317,70 €		in Tischlerarbeiten enthalten
	Tischlerarbeiten	41.721,40 €	Hilpert, Weilheim	59.367,32 €	17.645,92 €		
	Baureinigungsarbeiten	2.380,00 €					
	Malerarbeiten	35.483,42 €			Einsparung erwartet		Ausschreibung läuft
	Bodenbelagsarbeiten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Trockenbauarbeiten	35.066,92 €	Bahovic, St. Blasien	23.158,59 €	-11.908,33 €		
	Unvorhergesehenes	19.644,85 €		0,00 €	-19.644,85 €		
	Summe Bauwerk, Baukonstruktion	216.093,39 €		130.916,54 €	-35.203,99 €		

LANDRATSAMT WALDSHUT

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

BKGr.	Bezeichnung	Kosten- berechnung	Auftragnehmer	beauftragt brutto	Saldo gegenüber Kobe	abgerechnet brutto	Bemerkungen
400 Bauwerk, Technische Anlagen							
	Heizungsinstallation	16.231,60 €	Tröndle, Waldshut-Tg.	22.533,86 €	6.302,26 €		
	Sanitärinstallation	4.165,00 €	Schneider, Waldshut-Tg.				
	Elektroinstallationen	38.080,00 €	Würth, Lauchringen	66.811,92 €	28.731,92 €		
	Lüftungsanlagen	29.155,00 €	Tröndle, Waldshut-Tg.	41.797,89 €	12.642,89 €		
	Bauwerk, Technische Anlagen	87.631,60 €		131.143,67 €	47.677,07 €		
500	Aussenanlagen	2.380,00 €		0,00 €	-2.380,00 €		0,00 € entfällt
700	Baunebenkosten aus BKGr 300-500	75.167,80 €					
	Summe KG 200-500, 700	382.462,79 €		262.060,21 €	8.903,08 €		
600 Ausstattung (Kostenansatz)							
	Demontage Ausgabetheke	1.190,00 €		0,00 €	-1.190,00 €		0,00 € enthalten
	Thekenanlage Ausgabe	65.450,00 €	Schafferer, Freiburg	82.499,13 €	17.049,13 €		
	Kühl-/Tiefkühlzellenkombination	39.270,00 €	Schafferer, Freiburg	37.595,67 €	-1.674,33 €		
	Möblierung Gästebereich	49.385,00 €					
	Summe Ausstattung	155.295,00 €		120.094,80 €	14.184,80 €		
	GESAMTSUMME	537.757,79 €		382.155,01 €	23.087,88 €		
					derzeit erwartete Mehrkosten		