

## ANLAGE 2:

Zeitleiste des Antragsverfahrens

### RegioWIN Zeitplan schematisch (Stand: 13.03.13)

	März	April	Mai	Info an NEULAND über Wettbewerbsbeteiligung		Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov	Dez	Jan 14	Feb	...	Sept.14
Beschluß Teilnahme an RegioWIN																
Regionsabgrenzung																
Aufbau-/Ablauforganisation																
Prozessgestaltung und Beteiligung																
Zeitplan																
Analyse / Bestandsaufnahme																
Ziele und Schwerpunkte																
Regionale Strategie																
Maßnahmen und Projekte																
Organisationsmodell Phase 2																
Strategiekonzept/Zusammenfassung																
Ausschreibung an Externe für Phase 2 ("Entwicklungskonzept")																
Bewerbungseingang/Prüfung																
Auftragsvergabe an Externe																
Start Phase II / Entwicklungskonzept																

	Formulierung/Redaktion - Kerngruppe
	Beteiligung/Anhörung - Unterstützungsgruppe
	Festlegung/Beschluss - Steuerungsgruppe/Kreistag
	Anmeldung / Abgabetermin / Jury-Entscheidung
	Bearbeitung externen Dienstleister