

Vorlage Nr. 155/2013



LANDRATSAMT  
**WALDSHUT**

30.08.2013

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten  
Straßenbauamt**

**K 6511 – Fahrbahnsanierung zwischen Blumegg und Ewattigen 3.BA  
Anerkennung der Schlussrechnung**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	25.09.2013	öffentlich	Beschlussfassung

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

**Sachverhalt:**

Die für die Maßnahme K 6511 - Fahrbahnsanierung zwischen Blumegg und Ewattigen von der Firma Walter Straßenbau vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich inkl. 19 % MwSt. auf:

K 6511	185.987,06 €
	<hr/> 185.987,06 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 08.03.2012 betrug: 190.036,10 €

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6511 - Fahrbahnsanierung zwischen Blumegg und Ewattigen um 4.049,04 € (2,1 %) niedriger abgerechnet wurde.

**Finanzierung:**

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde geringfügig unterschritten. Der Unterbau der Straße befand sich in einem besseren Zustand, als aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt angenommen werden konnte. Dadurch konnte auf den Einbau einer Asphalttragschicht im Bereich der Schadstellen verzichtet werden.

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

<b>Firma</b>	<b>Rechnungssumme</b>
Abrechnung der Baumaßnahme Fa Walter Straßenbau KG:	185.987,06 €
Staatsanzeiger:	594,05 €
Kontrollprüfungen:	942,48 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bondorf:	5236,18 €
	<hr/> <b>192.759,77 €</b>

Für die Maßnahme der K 6511 war im Jahr 2012 ein **Haushaltsansatz von 200.000,00 €** bei der Kostenstelle L 54200111/42120000 veranschlagt. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6511 beträgt 192.759,77 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 7.240,23 € (3,62 %) unterschritten.

Bollacher  
Landrat