



24.04.2014

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

Anerkennung von Schlußabrechnungen Gewerbliche Schulen Waldshut

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus	14.05.2014	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus erkennt die Schlussabrechnungen gemäß § 4 Ziffer 1 der Hauptsatzung des Landkreises Waldshut vom 12.05.2010 an.

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2013 liefen in den Gewerblichen Schulen Waldshut gleich mehrere bauliche Großmaßnahmen parallel hauptsächlich in den Schulferien ab:

1. Flachdachsanierung Altbau

Mit der Sanierung dieses Flachdaches sind alle Flachdachbereiche des Schulgebäudes nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung auch unter energetischen Gesichtspunkten erneuert worden.

2. Brandschutzmaßnahmen BA II zur Erfüllung von Brandschutzauflagen

Der Bauabschnitt II umfasste die Maßnahmen im 1. OG des Neubaus und den Verbindungsfluren zum Altbau. Die weiteren Sanierungsabschnitte III (2014) und IV (2015) umfassen das EG und UG.

3. Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen BA II

Die Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen ist eng mit den Brandschutzmaßnahmen verknüpft, weil die Verteilerkästen in Brandwiderstandsqualität ausgeführt, Leitungsabgänge von den Verteilerkästen und Leitungsführungen in den Flurdecken in brandgeschotteten Kanälen eingelegt werden müssen. Hinzu kommt der nach elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften erforderliche Austausch der Fehlerschutzstromschalter des Typs A gegen Schutzschalter des Typs B, weil zahlreiche in den Lehrwerkstätten vorhandene Elektromotoren an Maschinen mit Frequenzumformern betrieben werden, für die FI-Schutzschalter des Typs A nicht mehr zulässig sind.

4. Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume, BA I - Fachbereich Chemie

Die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume umfasst die Bereiche Chemie und Physik und ist in zwei Modernisierungsabschnitte gegliedert. Im Jahr 2013 wurde der Fachbereich Chemie bautechnisch erneuert und mit den modularen High-Tech-Medienflügeln des Systems „Scala“ der Fa. Waldner ausgestattet. In diesem Jahr soll die Modernisierung des Fachbereichs Physik erfolgen.

Die Baumaßnahmen wurden im Einzelnen wie folgt abgerechnet:

Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Baumaßnahme	Schlussrechnung	
1. Flachdachsanierung Altbau		
Kostengruppe 300	124.827,07 €	Baukonstruktion
Kostengruppe 700	357,00 €	Nebenkosten
Gesamtkosten	125.184,07 €	
2. Brandschutzmaßnahmen BA II		
Kostengruppe 300	134.250,15 €	Baukonstruktion
3. Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen BA II		
Kostengruppe 400	213.923,12 €	Technische Ausrüstung
Kostengruppe 700	5.355,00 €	Nebenkosten
Gesamtkosten	219.278,12 €	

4. Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume BA I

Kostengruppe 300	244.969,94 €	Baukonstruktion
Kostengruppe 400	111.157,82 €	Technische Ausrüstung
Kostengruppe 700	39.461,17 €	Nebenkosten
Gesamtkosten	395.588,93 €	

Summe 874.301,27 €

Zur Abdeckung der Gesamtkosten von 874.301,27 € standen für diese baulichen Maßnahmen Haushaltsmittel von 900.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen konnten somit gegenüber dem Planansatz um insgesamt 25.698,73 € günstiger abgeschlossen werden.

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Kostengruppe 400 371.655,49 € Technische Ausrüstung

Für die Einrichtung der Chemie-Räume mit dem System „Scala“ der Fa. Waldner standen im Haushalt 2013 350.000 € zur Verfügung. Die Mehrkosten von 21.655,49 € wurden über das Schulbudget abgedeckt. Der Grund für die Mehrausgabe lag in der notwendigen Anbindung der einzelnen Module an das hauseigene Bussystem der Gewerblichen Schulen, die im Ursprungsangebot nicht enthalten war.

Sämtliche Maßnahmen wurden zu Lasten des Haushalts 2013 verbucht. Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen keine Auswirkungen auf den laufenden Haushalt 2014.

Bollacher
Landrat