

Vorlage Nr. 025/2010



LANDRATSAMT
WALDSHUT

14.01.2010

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6539 - Fahrbahnsanierung zwischen Hütten und Rüttehof
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	10.02.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma Schleith GmbH am 19.11.2009 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6539:	108.655,97 €
Kostenanteil Gemeinde Rickenbach:	217,52 €
	<u>108.873,49 €</u>

Die **Auftragserteilung** incl. dem Kostenanteil Gemeinde Rickenbach lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: **128.278,24 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6539 – Fahrbahnsanierung Hütten – Rüttehof um 19.404,75 € (15,13 %) günstiger abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Die angesetzten Entwässerungskosten haben sich um ca. 9.000,- € verringert. Die bestehenden alten Entwässerungsanlagen waren nach Freilegung in unerwartet gutem Zustand, sodass diese nicht gänzlich erneuert werden mussten, sondern nur umgebaut werden konnten. Außerdem haben sich die Asphaltkosten um ca. 10.000,- € reduziert. Das Fräsgut war nicht teerhaltig, sodass keine hohen Transportkosten angefallen sind. Aufgrund des guten Fräsbildes mussten kaum Flächen nachgefräst werden. Infolgedessen war auch kein Profilausgleich notwendig.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	108.655,97 €
Ausschreibung Staatsanzeiger:	277,48 €
Markierung:	637,09 €
Schutzplanken:	4.500,00 €
Umleitungsschilder:	405,37 €
Kontrollprüfungen Untersuchungsbericht	478,98 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl-Segeten:	6.200,11 €
	<u>121.155,00 €</u>

Für die Maßnahme K 6539 war 2009 ein Haushaltsansatz von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 513 700 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6539 beträgt 121.155,00 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 28.845,00 € (19,2 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat