

Vorlage Nr. 029/2010



LANDRATSAMT
WALDSHUT

18.01.2010

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6516 - Deckenerneuerung zwischen Bonndorf und Boll mit OD Boll
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	10.02.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma STRABAG AG am 22.12.2008 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6516:	86.316,20 €
Kostenanteil Stadt Bonndorf:	33.737,49 €
	<u>120.053,69 €</u>

Die **Auftragserteilung** einschl. Kostenanteil Stadt Bonndorf lt. Zuschlagserteilung vom 18.06.2008 betrug:

K 6516:	99.292,90 €
Kostenanteil Stadt Bonndorf:	50.544,39 €

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die K 6516 – Deckenerneuerung zwischen Bonndorf und Boll einschließlich OD Boll um 12.976,70 € (13,07 %) günstiger abgerechnet wurde. Der Kostenanteil Stadt Bonndorf wurde um 16.806,90 € (33,25 %) günstiger abgerechnet.

K 6516:

Die Schadstellen in der durch Fräsen freigelegten Asphalttragschicht waren nicht so zahlreich und umfangreich, wie in der Ausschreibung berücksichtigt. Somit konnten die Flächen für die Erneuerung der Asphalttragschicht und der erforderliche Profilausgleich entspr. verringert werden. Die Kosten für die „Vor- und Fräsarbeiten und Asphalt-schichten“ haben sich deshalb um ca. 13.000,- € reduziert.

Kostenanteil Stadt Bonndorf:

Im Rahmen der Baumaßnahme sollte auf Wunsch und in Abstimmung mit der Stadt Bonndorf in der Ortsdurchfahrt Boll eine Teilsanierung der Gehwege durchgeführt und die Gemeindeverbindungsstraße Wutach - Münchingen verkehrsgerechter an die K 6516 angeschlossen werden. Aus haushaltstechnischen Gründen hat der Gemeinderat der Stadt Bonndorf nach Zuschlagserteilung den erforderlichen Haushaltsansatz auf maximal 35.000,00 € begrenzt. Aus den o. g. Gründen konnten die ursprünglich geplanten Leistungen im Bereich der „Gehwegsanie- rung und Ortsstraßenanbindung“ nicht vollumfänglich durchgeführt werden..

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme K 6516 Firma STRABAG AG:	86.316,20 €
Entnahme von Bohrkernen:	555,75 €
Ausschreibung Staatsanzeiger:	310,41 €
Markierung:	438,68 €
Umleitungsschilder:	603,40 €
Kontrollprüfungen Untersuchungsbericht:	938,32 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	7.516,28 €
	<u>96.679,04 €</u>

Für die Maßnahme K 6516 war in 2008 ein Haushaltsansatz von 100.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 512900 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanie- rung im Zuge der K 6516 beträgt 96.679,04 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 3.320,96 € (3,32 %) unterschritten..

