


Ablaufplan zur Einführung der Biotonne im Landkreis Waldshut



Quartale:	Maßnahmen:
I bis IV/2017	Durchführung der Ausschreibungen zur Biotonne
I bis II/2017	Vorarbeiten (Öffentlichkeitsarbeit; Technik, Umladestationen, Personalbeschaffung etc.)
III/2017 bis II/2018	Ausschreibung, Neubeschaffung und Einführung eines neuen Behälterverwaltungsprogrammes
I bis IV/2018	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, PM, Infostände etc.)
Mitte II/2018	Flyer zur Bestellung von Biotonnen
II bis IV/2018	Bestellabwicklung und Auslieferung der Biotonnen an die HH
01.01.2019	Beginn des neuen Entsorgungsvertrages; Beginn der Biotonnenleerungen
I/2019 bis ...	Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit