

Vorlage Nr. 065/2010



LANDRATSAMT
WALDSHUT

22.03.2010

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6555 - Deckenerneuerung OD Strittberg
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	14.04.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma Knobel GmbH am 09.11.2009 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6555:	141.842,09 €
	<hr/>
	141.842,09 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: **144.189,29 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6555 – Deckenerneuerung OD Strittberg um 2.347,20 € (1,63 %) billiger abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde geringfügig unterschritten.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Knobel GmbH:	141.842,09 €
Ausschreibung Staatsanzeiger:	281,58 €
Markierung:	552,49 €
Kanalspülung:	1.413,72 €
Umleitungsschilder:	167,24 €
Bohrkerne	528,93 €
Kontrollprüfungen	957,95 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	3.151,35 €
	<hr/>
	148.895,35 €

Für die Maßnahme K 6555 war 2009 ein Haushaltsansatz von 135.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 513 900 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6555 beträgt 148.895,35 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 13.895,35 € (10,3 %) überschritten. Die Mehrkosten werden mit Einsparungen bei den anderen Maßnahmen ausgeglichen (K 6594 Vorlage Nr. 064/2010).

Bollacher
Landrat