

Vorlage Nr. 220/2010



LANDRATSAMT
WALDSHUT

28.10.2010

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6597 - Deckenerneuerung Lausheim -Abgang K 6511
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	24.11.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma Riegger GmbH & Co. KG am 27.01.2010 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6597	112.291,07 €
	<hr/>
	112.291,07 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: **109.043,64 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6597 - Deckenerneuerung Lausheim – Abgang K 6511 um 3.247,43 € (2,97%) teurer abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde nur geringfügig überschritten. Die „Erd- und Entwässerungsarbeiten“ verteuerten sich um ca. 2000,- €. Diese Mehrkosten entstanden in der Hauptsache durch ein schadhaftes Entwässerungssystem (Drainageleitung, Muldeneinlaufschächte) in einem kurzen Teilabschnitt, welche in einem etwas größeren Umfang erneuert werden musste. Etwas teurer geworden sind auch die Vor- und Fräsarbeiten durch geringfügig größere Fräsflächen als zum Zeitpunkt der Ausschreibung angenommen.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Riegger GmbH	112.291,07 €
Ausschreibung Staatsanzeiger:	288,41 €
Markierung:	2.250,90 €
Schutzplanken:	731,14 €
Umleitungsschilder:	561,41 €
Voruntersuchungen, Bohrkernentnahme:	1.134,96 €
Kontrollprüfungen, Untersuchungsbericht:	478,88 €
Regiearbeiten und Materialkosten Straßenmeisterei Bonndorf:	10.504,80 €
	<hr/>
	128.241,57 €

Für die Maßnahme K 6597 war 2009 ein Haushaltsansatz von 155.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 514300 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6597 beträgt 128.241,67 €

Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 26.758,33 € (rund 17,1 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat