

Vorlage Nr. 020/2011



LANDRATSAMT  
**WALDSHUT**

04.03.2011

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten  
Straßenbauamt**

**K 6516 - Fahrbahnsanierung zwischen Boll und L 170  
Anerkennung der Schlussrechnung**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	30.03.2011	öffentlich	Beschlussfassung

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

**Sachverhalt:**

Die für die Maßnahme K 6516 – Fahrbahnsanierung zwischen Boll und L 170 von der Firma Riegger GmbH & Co. KG am 03.02.2010 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6516:	133.610,49 €
	<u>133.610,49 €</u>

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: **123.753,94 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6516 – Fahrbahnsanierung zwischen Boll und L 170 um 9.856,55 € (8,0 %) höher abgerechnet wurde.

**Finanzierung:**

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde aus folgenden Gründen überschritten:

Die Erd- und Entwässerungsarbeiten verteuerten sich um etwa 10.000,- €. Diese Mehrkosten entstanden im erheblichen Umfang durch die Stabilisierung des talseitigen Banketts mit tief anstehenden Böschungen (zur Wutachschlucht) auf größeren Streckenabschnitten. Das sehr schmale, stark abgehende (instabile) und zu tief anstehende Bankett musste auf größeren Längen stabilisiert werden. Das schadhafte Entwässerungssystem (Drainageleitungen, Muldeneinlaufschächte) musste in einem größeren Umfang, als zum Zeitpunkt der Ausschreibung bekannt und angenommen, saniert bzw. erneuert werden.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6516 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Riegger GmbH & Co. KG:	133.610,49 €
Staatsanzeiger:	289,78 €
Markierung:	2.993,46 €
Bohrkerne:	593,07 €
Kontrollprüfungen:	957,95 €
Schutzplanken:	12.595,58 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	<u>20.793,55 €</u>
	<b>171.833,88 €</b>

Für die Maßnahme K 6516 war 2009 ein Haushaltsansatz von 190.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) 1.6500. 513 600 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6516 beträgt 171.833,88 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 18.166,12 € (9,6 %) unterschritten.

Bollacher  
Landrat