



07.04.2011

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen  
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

**Anerkennung der Schlussrechnung der Fenster- und Fassadensanierung der  
Langensteinschule Tiengen**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	20.04.2011	öffentlich	Beschlussfassung

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag erkennt die Schlussrechnung der Fenster- und Fassadensanierung der Langensteinschule Tiengen auf der Grundlage von Ziffer IV der Zuständigkeitsanordnung des Landratsamtes Waldshut vom 01.08.2010 an.

**Sachverhalt:**

Am 22. April 2009 beschloss der Kreistag im Rahmen des Konjunkturpaketes II u. a. die Fenster- und Fassadensanierung der Langensteinschule Tiengen.

Dabei wurde von folgender Rechnung ausgegangen:

Investitionskosten (Kostenschätzung)	430.000 €
<u>Bewilligte Bildungspauschale</u>	<u>-322.500 €</u>
Eigenanteil des Landkreises	107.500 €

Mit den Planungsleistungen beauftragte die Verwaltung auf der Grundlage der HOAI das Ingenieurbüro Brecht aus Stuttgart.

Aufgrund des konjunkturell bedingten Nachfrageüberhangs erbrachte die Ausschreibung der Bauleistung gegenüber der Kostenberechnung unangemessen hohe Preise. Mit Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 27.01.2010 wurde die Ausschreibung aufgehoben und die Verwaltung ermächtigt, mit den Firmen zu verhandeln und auf der Grundlage von § 3 Ziff. 4e VOB/A die Bauleistung freihändig zu vergeben. Die Bauleistung wurde in die Teilleistungen Gerüstbau, Sonnenschutz und Metallbau gesplittet. Hierzu wird auf die Ausführungen der Vorlage Nr. 098/2010 verwiesen.

Unter Zugrundelegung der Auftragssummen ergab sich folgendes Kostenbild:

Vergabesumme incl. Nebenkosten	617.124,23 €
Ansatz Kostenberechnung	590.000,00 €

Die Sanierungsarbeiten begannen im April 2010 und wurden im November 2010 abgeschlossen.

Die Gebäudesanierung wurde wie folgt abgerechnet:

Kostengruppe 300 (Bauwerk)	559.637,15 €
<u>Kostengruppe 700 (Nebenkosten)</u>	<u>56.739,99 €</u>
Gesamtaufwand	616.377,14 €
<u>Eingegangene Bildungspauschale</u>	<u>-465.000,00 €</u>
Eigenanteil des Landkreises	151.377,14 €

Gegenüber der Vergabesumme sind die Baukosten um 747,09 € geringer ausgefallen.

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus hat in seiner Sitzung am 06.04.2011 die Schlussrechnung für die Fenster- und Fassadensanierung der Langensteinschule Tiengen auf der Grundlage von Ziffer IV der Zuständigkeitsanordnung des Landratsamtes Waldshut vom 01.08.2010 anerkannt und empfiehlt dem Kreistag ebenfalls die Anerkennung.

**Finanzierung:**

Die Haushaltsmittel stehen innerhalb des Konjunkturprogramms zur Verfügung.

