



05.09.2012

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen B 500 (Höchenschwand) und Strittberg
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss		öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen B 500 (Höchenschwand) und Strittberg“ von der Firma Schleith GmbH am 14.07.2011 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6555: **127.708,49 €**

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 31.03.2011 betrug: **120.116,22 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen B 500 (Höchenschwand) und Strittberg um 7.592,27 € (5,94 %) höher abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde geringfügig überschritten. Da die abgefräste Fahrbahn in einem schlechteren Zustand war als zuvor angenommen werden konnte, musste mehr Asphalt eingebaut werden.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6555 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	127.708,49 €
Staatsanzeiger:	578,34 €
Markierung:	2.051,76 €
Kontrollprüfungen:	1.055,53 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	14.441,88 €
	145.836,00 €

Für die Maßnahme K 6555 war 2011 ein Haushaltsansatz von 170.000,00 € bei der Haushaltsstelle (HHST) L54200155/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6555 beträgt 145.836,00 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 24.164,00 € (14,2 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat