



14.09.2012

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen  
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

**Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB  
Trockenbauarbeiten im Zuge von Brandschutzmaßnahmen, Gewerbliche Schulen  
Waldshut**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus	28.11.2012	öffentlich	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus nimmt von der Auftragsvergabe an die Firma Bäumle GmbH aus Murg Kenntnis.

## Sachverhalt:

### Vergabevermerk nach § 20 VOB/A

#### Vorbemerkung

Im Zuge der Ertüchtigung des Brandschutzes im Neubauteil der Gewerblichen Schulen Waldshut sind in allen Geschossen die Flure und Treppenhäuser in neue Brandabschnitte eingeteilt worden. Zur Brandfrüherkennung wird in die Flurdecken eine Brandmeldeanlage mit Zwischendeckenüberwachung eingebaut. Für Wartungs- und Kontrollzwecke der Zwischendeckenmelder müssen Revisionsöffnungen in die Decken platziert werden. Zur Ausführung der Installation ist die großflächige Demontage der vorhandenen Lochblechpaneele erforderlich. Allerdings ist der Einbau der Revisionsklappen in die Lochblechpaneele sowie die Wiedermontage der Paneele bautechnisch sehr aufwändig und kostenintensiv. Das auf die Paneele aufgelegte Akustik- und Rieselflies ist baustofflich nicht mehr zulässig und wäre durch geeignetes anderes Material auszutauschen. Deshalb soll die Metallpaneeldecke durch Akustikplatten aus Gipskarton, in gleicher Ausführung wie im Altbau, ersetzt werden.

In den neu gebildeten Brandabschnitten müssen die Wände eine Brandwiderstandsqualität von F 90 aufweisen. Die in den Fluren vorhandenen Oberlichtbänder aus Einfachglas müssen zur Erreichung der F90 Qualität mit Knauf Firebordplanken beidseitig geschlossen werden.

Da die Baumaßnahmen wegen der Lärmintensität und aus Sicherheitsgründen nicht während dem Schulbetrieb ausgeführt werden können, stehen hierfür nur die Schulferien zur Verfügung. Wegen des enormen Umfangs der Bauleistungen müssen die Arbeiten auf zwei Jahresbauabschnitte gesplittet werden. Im Bauabschnitt I 2012 werden das 3. und 2. OG in Angriff genommen. Die restlichen Geschosse werden im Bauabschnitt II in 2013 abgearbeitet.

#### Ausschreibung

Die vorbezeichnete Bauleistung wurde nach VOB am 08.06.2012 beschränkt ausgeschrieben. Es wurden fünf Trockenbaubetriebe zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Drei Unternehmen haben die Angebotsunterlagen fristgerecht zum Submissionstermin am 25.06.2011, 11.00 Uhr abgegeben.

Die Angebote wurden mittels Lochstempel gesichert und sodann fachtechnisch und rechnerisch vom Architekturbüro Duffner aus Waldshut geprüft. Alle Angebote kamen in die Wertung.

#### Nach Prüfung der Angebotsendsummen (incl. 19% MwSt) hat sich folgende Bieter-rangfolge ergeben:

1. Bäumle GmbH, Königsberger Str. 10, 79730 Murg	83.868,11 €
2. Firma Bahovic, Fridolin-Wissler-Str. 21, 79674 Todtnau	102.244,80 €
3. Harald Amann, Spiechergässle 16, 79865 Grafenhausen	134.940,05 €

#### Angebotswertung

Das wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 Abs. 6, Ziff.3 VOB/A legte somit die auf Bieter-rangfolge 1 liegende Firma Bäumle GmbH, Königsberger Sr. 10 aus Murg mit einer geprüften Angebotsendsumme von **83.868,11 €** vor.

#### Auftragsvergabe:

Der Auftrag wurde unter Bezugnahme auf den Ermächtigungsbeschluss vom 09.07.1974 an die Trockenbaufirma Bäumle GmbH aus Murg mit einer **Angebotssumme von 83.868,11 €** vergeben.

### **Bewertung der Firma:**

Die Firma Bäumle GmbH hat nach Prüfung der Angebote das wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 Abs. 6 Ziff. 3 VOB/A abgegeben. Gründe die gegen die fachliche Eignung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Firma sprechen, sind nicht bekannt.

### **Finanzierung**

Die Bauausgaben sind über die Im Haushaltsplan 2012 eingestellten Mittel in Höhe von 530.000 € für Brandschutzmaßnahmen abgedeckt.

Bollacher  
Landrat