



04.03.2013

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten  
Straßenbauamt**

**K 6555 - Fahrbahnsanierung von Strittberg bis Ende OD Amrigschwand  
Anerkennung der Schlussrechnung**

**Beschlussvorlage**

| Gremium                  | Sitzung am | Öffentlichkeitsstatus | Zuständigkeit    |
|--------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Bau- und Umweltausschuss | 20.03.2013 | öffentlich            | Beschlussfassung |

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

### Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen Strittberg und Ende OD Amrigschwand“ von der Firma Schleith GmbH am 08.08.2012 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

|         |                     |
|---------|---------------------|
| K 6555: | 112.641,16 €        |
|         | <b>112.641,16 €</b> |

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 08.03.2012 betrug: **131.101,59 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen Strittberg und Ende OD Amrigschwand um 18.460,43 € (14,08 %) niedriger abgerechnet wurde.

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Der Unterbau der Fahrbahn war in einem besseren Zustand als erwartet werden konnte, so dass weniger Asphalt als in der Ausschreibung vorgesehen war, ausgebaut und mit neuem Material ersetzt werden musste. Im Bereich der erneuerten Schutzplanken hat die Straßenmeisterei Bonndorf einen Teil des nicht standfesten Bankettes selbst entfernt und durch standfestes Material erneuert.

### Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6555 gliedert sich wie folgt:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH: | 112.641,16 €        |
| Staatsanzeiger:                             | 589,10 €            |
| Kontrollprüfungen:                          | 1.087,07 €          |
| Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:    | 16.645,75 €         |
|                                             | <b>130.963,08 €</b> |

Für die Maßnahme K 6555 war 2012 ein Haushaltsansatz von 130.000,00 € bei dem Kontierungsobjekt L54200155/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6555 beträgt 130.963,08 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 963,08 € (0,74 %) überschritten.

Bollacher  
Landrat