



18.02.2013

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

**Anerkennung einer Schlussabrechnung
- Elektroinstallationen im Zuge von Brandschutzmaßnahmen Kaufmännische Schulen
Waldshut**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus	13.03.2013	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus erkennt die Schlussabrechnung gemäß Ziff. IV Nr. 1.2 der Zuständigkeitsanordnung des Landkreises Waldshut vom 01.01.2013 an.

Sachverhalt:

Im Zuge der Erfüllung von Brandschutzaufgaben sind im Jahr 2011 eine Brandmeldeanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut sowie neue Brandabschnitte zwischen Treppenhaus, Fluren und Foyer gebildet worden. Damit zusammenhängend war auch die Sanierung der Elektroinstallationen, hauptsächlich die Erneuerung der aus der Bauzeit stammenden Unterverteilungen in den einzelnen Geschossen, erforderlich.

Die Elektroarbeiten führte die Elektrofirma Reinhard aus Waldshut mit einer Auftragssumme von 159.062,17 € aus. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 128.000 € eingeplant. Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus hat in der Sitzung am 27.06.2012 der Auftragsvergabe zugestimmt.

Die technische Baumaßnahme wurde in 2012 wie folgt abgerechnet:

Kostengruppe 400 (Bauwerk/technische Anlagen)	155.629,32 €
<u>Kostengruppe 700 (Nebenkosten)</u>	<u>10.626,37 €</u>
Gesamtkosten	166.255,69 €

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mehrkosten von 38.255,00 € sind auf kräftig gestiegene Material- und Lohnkosten im Jahre 2012 zurückzuführen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Der Mehraufwand wurde über den Deckungsring Gebäudeunterhaltung abgedeckt.

Bollacher
Landrat