



16.01.2014

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6554 - Fahrbahnsanierung OD Frohnschwand
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	29.01.2014	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6554 – Fahrbahnsanierung OD Frohnschwand mit freier Strecke“ von der Firma Schleith GmbH am 14.11.2013 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

Kostenanteil K 6554:	83.365,76 €
Kostenanteil Gemeinde Höchenschwand für Gemeindestraße:	15.754,56 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>99.120,32 €</u>

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagsschreiben vom 23.05.2013 betrug:

Kostenanteil K 6554:	100.108,55 €
Kostenanteil Gemeinde Höchenschwand für Gemeindestraße:	15.333,21 €
Gesamtbaumaßnahme	<u>115.441,76 €</u>

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 16.321,44 € (14,1 %) geringer abgerechnet wurde. Der schlussgerechnete Kostenanteil des Landkreises Waldshut ist um 16.742,79 € (16,7 %) niedriger als die submittierte Summe. Die Kostenanteile für die Gemeinde Höchenschwand wurden um 421,35 € (2,7 %) höher abgerechnet.

Der Unterbau der Fahrbahn war in einem besseren Zustand als erwartet werden konnte, so dass weniger Asphalt als in der Ausschreibung vorgesehen war ausgebaut und mit neuem Material ersetzt werden musste.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6554 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	83.365,76 €
Staatsanzeiger:	609,18 €
Kontrollprüfungen:	2.098,49 €
Markierung:	270,44 €
Umleitungsbeschilderung:	61,46 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	1.181,05 €
	<u>87.586,38 €</u>

Für die Maßnahme der K 6554 war 2013 ein **Haushaltsansatz von 110.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L 54200154 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6554 beträgt 87.586,38 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 22.413,62 € (20,4 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat