
 
 

  

 
 
 
 
 Vorlage Nr. 008/2015 
 
  

 

 
 

15.01.2015 
 
 
Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten 
Straßenbauamt 
 
 
 
K 6556 - Deckenerneuerung zwischen B 500 und Weilheim 
Anerkennung der Schlussrechnung 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 11.02.2015 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.  
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Sachverhalt: 
 
Die für die Maßnahme „K 6556 – Deckenerneuerung zwischen B 500 und Weilheim“ von der 
Firma Schleith GmbH am 09.09.2014 vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – 
geprüfte Schlussrechnung beläuft sich incl. 19% MwSt. auf: 
 
K 6556: 406.815,91 €
 
Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 03.07.2013 betrug: 407.064,63 €
 
Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die „K 6556 – 
Deckenerneuerung zwischen B 500 und Weilheim“ um 248,72 € (0,1 %) niedriger als die sub-
mittierte Summe abgerechnet wurde.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6556 gliedert sich wie folgt: 
 
Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH: 406.815,91 €
Staatsanzeiger: 609,18 €
Markierung: 20.978,27 €
Kontrollprüfungen: 3.437,13 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Lauchringen: 10.494,21 €
 442.334,70 €
 
Für die Maßnahme der K 6556 war 2013 ein Haushaltsansatz von 501.000,00 € bei der Haus-
haltsstelle (HHST) L 54200156 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahr-
bahnsanierung im Zuge der K 6556 beträgt 442.334,70 €. Der Haushaltsansatz wurde insge-
samt um 58.665,30 € (11,7 %) unterschritten.  
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
 
 
 


