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Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen 
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften 
 
 
 
Dachsanierung Gewerbliche Schulen Bad Säckingen;  
Anerkennung der Schlussrechnung nach Ziffer IV der Zuständigkeitsanordnung des     
Landkreises Waldshut vom 17. Sept. 2007 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 10.03.2010 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag erkennt die Schlussrechnung der Dachsanierung der Gewerblichen Schulen Bad 
Säckingen auf Grundlage von Ziffer IV der Zuständigkeitsanordnung des Landkreises Waldshut 
vom 17. September 2007 an. 
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Sachverhalt: 
 
Am 22. April  2009 beschloss der Kreistag im Rahmen des so genannten Konjunkturpaketes II 
u. a. die Sanierung des Daches der Gewerbeschule Bad Säckingen. Dabei wurde von folgender 
Rechnung ausgegangen: 
  

Investitionskosten  250.000 € 
Bildungspauschale 187.500 € 
Eigenanteil Landkreis Waldshut 62.500 € 

  
Mit den Planungsleistungen beauftragte die Verwaltung auf der Grundlage der HOAI das Archi-
tekturbüro Martin Lauber aus Rickenbach.  
 
Die Sanierung des Daches erfolgte in den Sommermonaten und wurde im Oktober diesen Jah-
res abgeschlossen.  
 
Wie bereits berichtet,  wurde entsprechend dem Kreistagsvotum anstelle der Flachdachvariante 
ein flach geneigtes Dach mit 4 Grad Dachneigung realisiert. Dabei haben sich im Vergleich zur 
Kostenschätzung der Verwaltung Mehrkosten in Höhe von rund 95.000 € ergeben. Diese Mehr-
kosten begründen sich vor allen Dingen damit, dass eine andere Dachkonstruktionsart gewählt 
wurde. Das jetzige Schmetterlingsdach des Gebäudes machte die Stellung eines Gerüstes rund 
um das Gebäude notwendig. Darüber hinaus hat der Statiker wegen einer eventuellen Sogwir-
kung Auflagen gemacht, die zum Zeitpunkt der Kostenschätzung nicht abzusehen waren. Fer-
ner konnten keine beschichteten Elemente verwendet werden, sondern Panelle. Aus diesem 
Grunde wurde noch während der Sanierungsphase beim Regierungspräsidium Freiburg eine 
Erhöhung der Bildungspauschale für diese Maßnahme zu Lasten der vorgesehenen Maßnah-
men an der Gewerbeschule Waldshut beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben.  
 
Die Kosten der Dachsanierung sind wie folgt festzustellen: 
 
       

Kostengruppe 300 (Bauwerk) 301.495,98 € 
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) 44.115,82 € 
Aufwendungen insgesamt 345.611,80 € 
.  /  . eingegangener Bildungspauschale 247.500,00 € 
Eigenanteil Landkreis  98.111,80 € 

 
Mit der Angelegenheit hat sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus in seiner nicht 
öffentlichen Sitzung am 27.01.2010 befasst. Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag die 
Schlussrechnung anzuerkennen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Abdeckung der Mehrausgaben erfolgt durch eine Umschichtung innerhalb des Konjunktur-
programms II. 
 
 
 
 
 
Bollacher 
Landrat 
 
 
 
 


