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Kreistagsbeschluss 
vom 15.02.2017

Zentralisierung der Spitalstandorte Waldshut und Bad Säckingen in einer Ein-
Haus-Lösung (Zentralspital)

2017 Beginn der Vorplanungen für das Zentralspital

Bildung eines Ausschusses zur Standortauswahl unter Einbindung XY 

Anfrage an das Sozialministerium zur Bewilligung einer Planungskostenrate
(ca. EUR 3 bis 4 Mio.)

Ausschreibung und Vergabe Ziel- und Strukturplanung zum künftigen 
medizinischen Leistungskonzept/Spektrum für ein Zentralspital mit 400 Betten 
und mit Planungshorizont 2029. Diese Planung dient gleichzeitig für eine Soll-
Flächenbemessung und ist Grundlage für den Architektenwettbewerb

2017 bis 
Fertigstellung

Bürgerinformationsforum zur Zukunft der medizinischen Grundversorgung im 
Landkreis Waldshut mit Bürgerbeteiligung bei dem fortlaufenden Projekt

2018/2019 Medizinische und betriebswirtschaftliche Machbarkeitsstudie mit vorläufigem
Gesamtkostenrahmen (Benchmark: 520 TE/Planbett)

Festlegung auf einen Standort für das Zentralspital
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2019 Entwurf und Evaluation eines Finanzierungskonzepts für den Neubau 
einschließlich des Erwerbs des Grundstücks

Abstimmung mit dem Sozialministerium und dem Regierungspräsidium über 
Fördermittel für den Neubau und Antragstellung

Beschluss des Kreistages über das Kosten- und Finanzierungskonzept

2020 Zustimmung des Sozialministeriums zu Neubau und  Fördermittelquote

Beginn Planauswahlverfahren für den Neubau und Architektenwettbewerb

2021 Auswahl und Ernennung der Mitglieder des Preisgerichts für den 
Architektenwettbewerb

2022 Architektenvergabe und Vorplanungsbeginn

2023 Öffentliche Vorstellung der Entwurfsplanung und des Medizinkonzepts

Beschluss des Kreistags über endgültiges Bau-/ und Medizinkonzept

Einreichung des Bauantrages
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2024 Baubeginn

2028/2029 Bauliche Fertigstellung des Zentralspitals

Umzug der Standorte Spital Waldshut und Spital Bad Säckingen in den Neubau 
bei laufendem Betrieb

2029 Vollständige Inbetriebnahme des neuen Zentralspitals

4


