
Ausschreibungen zur Einführung der Biotonne 
 
 

Zeitlicher Ablauf der Ausschreibungen 
 

I. Ausschreibung der Verwertung biogener Abfälle au s der Biotonne 
 
Datum :  Zuständigkeit : Maßnahme : 

 15.03.2017 BUA Vorberatung der Ausschreibungseckpu nkte 

 05.04.2017 Kreistag Beschluss der Ausschreibungsec kpunkte 

 06.04.2017 TC/EBA EU-weite Bekanntmachung der 
Ausschreibung  

 12.05.2017 TC/EBA Schlusstermin für die Angebotsei nreichung                      

 28.06.2017 BUA Vorstellung der Vergabeempfehlung 

 19.07.2017 Kreistag Vergabeentscheidung 

 31.07.2017 TC/EBA Zuschlagsschreiben 

 11.09.2017  Ende der Zuschlags- und Bindefrist 

 
 

II. Ausschreibung der Sammlung von Restmüll, Sperrm üll und 
Bioabfällen (Biotonne) incl. Behälteränderungsdiens t u. a.  

 
Datum:  Zuständigkeit:  Maßnahme:  

 10.05.2017 BUA Vorberatung der Ausschreibungseckpu nkte 

 31.05.2017 Kreistag Beschluss der Ausschreibungsec kpunkte 

 14.07.2017 TC/EBA EU-weite Bekanntmachung der 
Ausschreibung  

 28.08.2017 TC/EBA Schlusstermin für die Angebotseinreichung                     

 22.11.2017 BUA Vorstellung der Vergabeempfehlung 

 13.12.2017 Kreistag Vergabeentscheidung 

 02.01.2018 TC/EBA Zuschlagsschreiben 

 31.01.2018  Ende der Zuschlags- und Bindefrist 

 
 
 
 
 



III. Ausschreibung eines neuen Behälterverwaltungsp rogrammes  
 
Datum:  Zuständigkeit:  Maßnahme:  

 14.07.2017 TC/EBA EU-weite Bekanntmachung der 
Ausschreibung  

 30.10.2017 TC/EBA Schlusstermin für die Angebotseinreichung                     

 21.02.2018 BUA Vorstellung der Vergabeempfehlung 

 
07.03.12.2018 Kreistag Vergabeentscheidung 

 18.03.2018 TC/EBA Zuschlagsschreiben 

 31.03.2018  Ende der Zuschlags- und Bindefrist 

 
 
 


