

Vorlage Nr. 004/2015



LANDRATSAMT
WALDSHUT

12.01.2015

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6537 - Deckenerneuerung zwischen Abgang K 6535 und Altenschwand
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	11.02.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an..

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6537 – Deckenerneuerung zwischen Abgang K 6535 und Altenschwand“ von der Firma Schleith GmbH am 15.08.2014 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt. auf:

Kostenanteil K 6537:	159.305,10 €
Kostenanteil Gemeinde Rickenbach für Wasserschieber:	185,81 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>159.490,91 €</u>

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagsschreiben vom 30.05.2014 betrug:

Kostenanteil K 6537:	165.176,20 €
Kostenanteil Gemeinde Rickenbach für Wasserschieber:	185,81 €
Gesamtbaumaßnahme:	<u>165.362,01 €</u>

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 5.871,10 € (3,6 %) geringer abgerechnet wurde. Der schlussgerechnete Kostenanteil des Landkreises Waldshut ist um 5.871,10 € (3,7 %) niedriger als die submittierte Summe. Der Kostenanteil für die Gemeinde Rickenbach wurde wie submittiert abgerechnet.

Die Schadstellen in der durch Fräsen freigelegten Asphalttragschicht waren im Bereich zwischen Abgang K 6535 und Altenschwand geringfügiger, wie in der Ausschreibung berücksichtigt.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6537 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	159.305,10 €
Staatsanzeiger:	637,82 €
SiGeKo:	354,03 €
Kontrollprüfungen:	1.118,60 €
Markierung:	9.251,74 €
Schutzplanken:	4.127,09 €
Umleitungsbeschilderung:	314,30 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl–Segeten:	2.454,55 €
	<u>177.563,23 €</u>

Für die Maßnahme der K 6537 war 2014 ein **Haushaltsansatz von 190.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L 54200137 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Deckenerneuerung im Zuge der K 6537 beträgt 177.563,23 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 12.436,77 € (6,5 %) unterschritten.

Dr. Martin Kistler
Landrat