

Vorlage Nr. 042/2012



LANDRATSAMT
WALDSHUT

10.02.2012

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6525 - Fahrbahnsanierung zwischen L 150 und Oberibach
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	07.03.2012	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme „K 6525 – Fahrbahnsanierung zwischen L 150 und Oberibach“ von der Firma „Knobel Tief- und Straßenbau GmbH“ am 20.09.2011 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6525 – Fahrbahnsanierung zw. L 150 und Oberibach	210.013,47 €
Leistungen für Gemeinde	1.986,48 €
	211.999,95 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 09.05.2011 betrug: **241.028,51 €**

Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6525 – Fahrbahnsanierung zwischen L 150 und Oberibach um 29.028,56 € (12 %) niedriger abgerechnet wurde.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Die vorhandene Entwässerung befand sich zum Teil in einem besseren Zustand als angenommen, so dass anstelle eines ganzen Abschnitts, nur ein vorhandenes Rohr repariert werden musste. Auch das erwartete teerhaltige Material wurde nicht angetroffen, so dass hier Kosten eingespart werden konnten.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6525 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Knobel GmbH:	210.013,47 €
Staatsanzeiger:	573,58 €
Markierung:	2.271,51 €
Kontrollprüfungen:	2.733,43 €
Schutzplanken:	5.719,07 €
Überprüfung u. Reinigung der Schächte und Durchlässe	1.509,81 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl- Segeten:	3.095,78 €
Kostenanteil Familie Höfler:	-388,15 €
Leistungen durch Gemeinde Ibach:	1752,57 €
	227.281,07 €

Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6525 beträgt 227.281,07 €. Für die Maßnahme K 6525 war 2011 ein Haushaltsansatz von **220.000,00 €** bei der Haushaltsstelle L 54200125 / 42120000 vorgesehen. Der geschätzte Haushaltsansatz wurde insgesamt um 7.281,07 € (3,3 %) überschritten. Die fehlenden Haushaltsmittel können, wie in der Beschlussvorlage zur Vergabe der Bauleistung vorgesehen, durch die Baumaßnahme K 6555 – Fahrbahnsanierung zwischen B 500 und Strittberg (L 54200155 / 42120000) ausgeglichen werden.

Bollacher
Landrat