

Vorlage Nr. 011/2014



LANDRATSAMT  
**WALDSHUT**

15.01.2014

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten  
Straßenbauamt**

**K 6510 - Fahrbahnsanierung zwischen Lembach und K 6597  
Anerkennung der Schlussrechnung**

**Beschlussvorlage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	29.01.2014	öffentlich	Beschlussfassung

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

**Sachverhalt:**

Die für die Maßnahme „K 6510 – Fahrbahnsanierung zwischen Lembach und K 6597“ von der Firma Schleith GmbH am 26.11.2013 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

<b>Kostenanteil K 6510:</b>	<b>133.167,20 €</b>
Kostenanteil Gemeinde Wutach für Gemeindestraße:	<u>38.664,21 €</u>
Gesamtbaumaßnahme:	<b>171.831,41 €</b>

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagsschreiben vom 23.05.2013 betrug:

<b>Kostenanteil K 6510:</b>	<b>165.709,06 €</b>
Kostenanteil Gemeinde Wutach für Gemeindestraße:	<u>40.776,44 €</u>
Gesamtbaumaßnahme	<b>206.485,50 €</b>

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 34.654,09 € (19,6 %) geringer abgerechnet wurde. Der schlussgerechnete Kostenanteil des Landkreis Waldshut ist um 32.541,86 € (19,6 %) niedriger als die submittierte Summe. Die Kostenanteile für die Gemeinde Wutach wurden um 2.112,23 € (5,2 %) niedriger abgerechnet.

Nach dem Fräsen auf der Kreisstraße wurden keine Schadstellen sichtbar, die eine zusätzliche tiefergehende Behandlung erfordert hätten. Ferner wurde kein teerhaltiges Material vorgefunden.

**Finanzierung:**

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6510 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	133.167,20 €
Staatsanzeiger:	593,76 €
Kontrollprüfungen:	1.479,81 €
Markierung:	894,19 €
Umleitungsbeschilderung:	52,13 €
Erneuerung Schutzplanken:	8.225,66 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf:	<u>12.262,00 €</u>
<b>Gesamtabrechnung:</b>	<b>156.674,75 €</b>

Für die Maßnahme der K 6510 war 2013 ein **Haushaltsansatz von 240.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L 54200110 / 42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6510 beträgt 156.674,75 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 83.325,25 € (34,7 %) unterschritten.

Bollacher  
Landrat