Hochrheinautobahn A 98

Rheinfelden – Schwörstadt –
Wehr – Bad Säckingen

Neuaufteilung der Planungsabschnitte

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

24.07.2012

A 98 Gesamtübersicht

A 98 Rheinfelden – Lauchringen

1 Fahrbahn: vordringlicher Bedarf

2 Fahrbahn: weiterer Bedarf

(Bundesverkehrswegeplan 2003)

A 98 Rheinfelden – Bad Säckingen

A 98 Rheinfeldern – Wehr Planfeststellung: neue Abschnittsbildung

Vorteile der neuen Abschnittsbildung für Rheinfelden und Schwörstadt

- Weiterbau der Autobahn bei Karsau beschleunigt
- Entlastung der Ortsdurchfahrt Schwörstadt und Verbesserung der Verkehrssicherheit

Ortsdurchfahrt Schwörstadt

Vorteile der neuen Abschnittsbildung für Rheinfelden und Schwörstadt

- Weiterbau der Autobahn bei Karsau beschleunigt
- Entlastung der Ortsdurchfahrt Schwörstadt und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Chance zur vorgezogenen Umsetzung des ökologischen Ausgleichskonzepts

Vorteile der neuen Abschnittsbildung für Wehr und Bad Säckingen

- genügend Zeit für intensive Variantenuntersuchungen
- Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
- Trassenführung unter größtmöglicher Berücksichtigung der Belange der Region

Abstieg Schwörstadt mehrere Varianten

Trassenverzweigung
östlich der Wolfsgrabentalbrücke

Abstieg Schwörstadt mehrere Varianten

keine aufwändigen Bauwerke
Eingriffe bei Umwelt und Forst

FFH

Variante 3 möglicher Abstieg Schwörstadt

Nächste Schritte Rheinfeldern - Schwörstadt

- Neuplanung der Abfahrt Schwörstadt
 - Vermessungsarbeiten
 - geologische Erkundungen
 - Untersuchungen Lärm, Schadstoffe
 - detaillierte Ausarbeitung Lage-, Höhenpläne
- Ergänzung der Umweltplanung
- Aktualisieren und Zusammenstellen der Planfeststellungsunterlagen für eine 2. Offenlage im Herbst 2013

Zeitbedarf 1 Jahr

**danach:
minimale Dauer bis Planfeststellungsbeschluss
2 Jahre**

Nächste Schritte

Wehr – Bad Säckingen

- Öffnung des Planungsprozesses:
Einbeziehung der Ergebnisse der Werkstatt,
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
- Herausarbeiten möglicher Trassenvarianten mit Ermittlung
der Vor- und Nachteile
- Vorlage der Ergebnisse an die zuständigen Ministerien in
Stuttgart und Berlin zur abschließenden Entscheidung

ab Herbst 2012

Wehr – Bad Säckingen bisherige Variantenüberlegungen

Meilensteine

Rheinfelden – Schwörstadt	Wehr – Bad Säckingen
<p>Herbst 2012 Neuplanung Abstieg Schwörstadt</p> <p>Herbst 2013 2. Offenlage Planfeststellung</p> <p>Mind. 2 Jahre bis Planfeststellungsbeschluss</p>	<p>Öffnung des Planungsprozesses</p> <p>abschließende Trassenentscheidung</p>

Vielen Dank für Ihr Interesse!